



Zástupkyně starosty

Váš dopis značka:  
Spisová značka: UMCP14/16/42014/SEK/JANE  
Číslo jednací: 61/2016/PIC

Vyřizuje: Ing. Ilona Picková  
E-mail: ilona.pickova@praha14.cz  
Telefon: 281005206

Praha, 20. října 2016

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

na posledním jednání zastupitelstva jste se na mne obrátili s dotazem ohledně Parku U Čeňku.

V odpověď na Váš dotaz si dovoluji uvést následující:

Park U Čeňku je projektem magistrátu hlavního města Prahy a původní záměr byl rozdělen do pěti etap.

20. 6. 2013 schválilo Zastupitelstvo HMP svým usnesením č.30/42 financování projektu Parku U Čeňku, etapa 0001 – Centrum, který byl předložen v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (dále jen „OPPK“) v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.

Projekt byl zaměřen na stavbu přírodně rekreačního parku na území MČ Prahy 14 a MČ Dolní Počernice na území v rozsahu 16, 5 ha, který je významnou spádovou oblastí každodenní krátkodobé rekreace obyvatel přilehlého zastavěného území. V původní podobě však nabízel pouze zlomek aktivit pro volný čas. V rámci projektu bylo plánováno zušlechťení lokality a vytvoření parku celoměstského významu s kvalitním zázemím. Konkrétně šlo o nová parkovací stání spolu s vjezdem do parku, s tím spojená realizace přeložky T-Systems a přeložky veřejného osvětlení, stavba severního chodníku, in-line stezka, terénní úpravy spolu se zemními valy - trojúhelník a bumerang - a sadové úpravy. Valy jsou určeny v zimě zejména na sáňkování. Do projektu byla zahrnuta mimo jiné instalace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další).

Investorem je hl. m. Praha a celkové výdaje byly vyčísleny na 57 978 007,30 Kč.


V lednu 2014 schválila Rada HMP svým usnesením č. 97 zhotovitele na zemní práce a komunikace. V tomto roce nebyly oproti předpokladu finanční prostředky plně čerpány z důvodu zahájeného JŘBU na vícepráce u etapy 0001 Centrum – zemní práce a komunikace, ale byly ve výši 17 680 000 Kč převedeny do roku 2015 na úhradu smluvních závazků.

K 31. 12 2014 bylo celkově profinancováno 30 463 020 Kč.

Ve druhém pololetí 2015 byla dokončena etapa 0001 v rozsahu uzavřené SOD na stavební práce, která byla spolufinancována z dotace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že uznání této dotace bylo administrováno až v roce 2016, byla převedena částka 26 milionů do roku 2016 pro případ, že by dotace nebyla uznána v plné výši. V prosinci byly zahájeny sadové úpravy, které byly dokončeny na jaře 2016. Celkem bylo vysazeno více než 7 000 sazenic stromů. Současně byla zahájena příprava pro pokračování etapy 0001 dostavbou chodníků a hřiště pro děti a seniory, se zahájením realizace je počítáno ještě v roce 2016.

Svým usnesením 12/12 ze dne 17. 12 2015 pak ZHMP snížilo celkovou rozpočtovanou částku na projekt etapy 0001 – Centrum o 15 068 100 Kč z důvodu snížení nákladů v průběhu realizace projektu.

Se srdečným pozdravem

  
Ing. Ilona Picková