



# **PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ**

## **2017 - 2018**

Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

---

# PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 - 2018

## OBSAH:

Úvod a vznik dokumentu	2
Prioritní oblasti	3
Popis aktivit	4

## ÚVOD A VZNIK DOKUMENTU

Aktualizovaný dokument „**Příležitosti Prahy 14**“ – komunitní plán obsahuje zejména výstupy z Veřejných lokálních fór, Dětského fóra a dalších akcí se zapojením veřejnosti (veřejných setkání, veřejných debat, jednání u kulatých stolů, anket apod.). Podněty veřejnosti týkající se sociální oblasti zejména rozvoje sociálních a návazných služeb jsou podrobně zpracovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14.

Tento dokument slouží jako podklad pro proces strategického plánování a řízení, zejména pro tvorbu a aktualizaci Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Pro zpřehlednění procesu akčního plánování je dokument Příležitosti Prahy 14 zahrnut do Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Součástí dokumentu je také vyhodnocení Příležitostí Prahy 14 identifikovaných v minulých obdobích. V komentáři je zpracován stav aktivity/opatření.

Předkládaný dokument byl zpracován v součinnosti s vedoucími příslušných odborů/oddělení, prochází roční aktualizací tak, aby bylo možno zpracovat výstupy akcí se zapojením veřejnosti a zároveň docházelo k průběžnému hodnocení jednotlivých opatření a aktivit.

## **PRIORITNÍ OBLASTI**

- 1) Veřejná správa, strategický a územní rozvoj**
- 2) Životní prostředí**
- 3) Doprava**
- 4) Sociální problematika, sociopatologické jevy, bydlení**
- 5) Zdravý životní styl, prevence a zdravotnické služby**
- 6) Školství a vzdělávání, osvěta**
- 7) Kultura, sport a volný čas**

# 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

## 1. 1. územní rozvoj MČ Praha 14

### 1.1.1 víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever – jih P/2014,P/2017

popis	Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě, park s vodními prvky v lokalitě Broumarská zejména na sever při Kyjském rybníku.
výstupy	projektová dokumentace, finanční zajištění
vstup	územní plán, studie, záznam z veřejného projednání (Fórum Zdravé MČ Praha 14, Dětské fórum)
termín realizace	2017 - 2020
náklady celkem	10 000 000, - Kč
náklady MČ	2 000 000,- Kč (při schválení dotace ve výši 10 mil Kč)
zodpovědnost	radní pro územní rozvoj, radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP, OI

### 1.1.2 vybudovat koupaliště P/2014, P/2017

popis	Na základě odsouhlasené studie provést na pozemcích v severní části od ul. Broumarská výstavbu koupaliště – přírodní biotop, úpravu plochy mezi koupalištěm a rybníkem.
výstupy	analýza možností
vstup	Dětské fórum, Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	48 mil. Kč
náklady MČ	48 mil. Kč
zodpovědnost	radní pro územní rozvoj, radní pro oblast investic a majetku
realizátor	OI, KS OUR, ODOP, OSM

### 1.1.3 doplnit občanskou vybavenost v lokalitě Hutě P/2016

popis	Hledat s investory vstupujícími do území společné možnosti na doplnění chybějících zařízení a služeb v rámci rozvoje této oblasti.
výstupy	Mateřská škola, komunitní centrum, obchod, nebytové prostory pro různé služby, sportovní hřiště
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2020
náklady celkem	dle projektové dokumentace

náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro územní rozvoj
realizátor	KS OÚR

#### 1.1.4 výstavba komunitního centra v Hloubětíně P/2016

popis	Po vydání ÚR dopracovat dokumentaci pro stavební povolení a zajistit následné procesy a činnosti vedoucí k výstavbě komunitního centra.
výstupy	budova komunitního centra,
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	24 mil Kč (předpoklad)
náklady MČ	24 mil Kč (předpoklad)
zodpovědnost	zástupce starosty pro oblast investic
realizátor	OI

#### 1.1.5 revitalizovat terminál autobusového nádraží na Černém Mostě včetně okolí P/2016

popis	Opakovaně intervenovat na MHMP, TSK a DPHP s požadavky na kultivaci a revitalizaci o terminálu a okolí.
výstupy	jednání s dotčenými subjekty
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast pro dopravy a životního prostředí
realizátor	ODOP

#### 1.1.6 rozvoj areálu Plechárny P/2017

popis	Rozvíjet areál Plechárny.
výstupy	nový venkovní skatepark
vstup	Veřejné lokální fórum 2017
termín realizace	2017-2018
náklady celkem	5, 6 mil Kč
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast správy majetku, radní pro oblast investic
realizátor	OI, ODOP

## 2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### 2. 1. revitalizace městských prostranství a regenerace sídlišť

#### 2.1.1. realizace psí louky na Černém Mostě P/2013, P/2015

Popis	Vybudovat pilotní psí oplocenou louku s prvky pro agility v lokalitě Černý Most.
Výstupy	psí louka
vstup	Fórum Zdravé MČ Praha 14, Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	odhad 0,5 mil Kč
náklady MČ	odhad 0,5 mil Kč
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP

#### 2.1.2. vybudovat dětské hřiště u obytného komplexu Ekospol P/2017

popis	Vybudovat dětské hřiště přírodního charakteru.
výstupy	zpřístupněné hřiště
vstup	Veřejné lokální fórum 2017
termín realizace	2018 – 2019
náklady celkem	4 mil Kč
náklady MČ	4 mil Kč
zodpovědnost	radní pro oblast životního prostředí
realizátor	ODOP

#### 2.1.3 zpevnit vyšlapané cestičky v travnatém porostu v Centrálním parku a vytvořit nové chodníky P/2016

popis	Vybudovat a zpevnit cestní síť v Centrálním parku.
výstupy	cestní síť
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP

### 2. 2. údržba a úklid zeleně

#### 2.2.1 úprava centrálního parku na Černém Mostě - rozšíření, více zeleně P/2014

popis	Jednat o svěřeni Centrálního parku do správy MČ Praha 14 a následně revitalizovat území.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

výstupy	rozhodnutí MHPM
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
náklady MČ	dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP

### 2.2.2 revitalizovat prostor nad autobusovou zastávkou „Sídliště Lehovce“ P/2017

popis	Zajistit celkovou revitalizaci prostoru/zeleně nad zastávkou, zrušit vyšlapanou cestu umístěním zábrany, osít vyšlapanou cestu travou.
výstupy	revitalizovaný prostor do podoby veřejné zeleně
vstup	Veřejné lokální fórum 2017
termín realizace	2017 – 2018
náklady celkem	odhad 150 000,- Kč
náklady MČ	odhad 150 000,- Kč
zodpovědnost	radní pro oblast životního prostředí
realizátor	ODOP

### 2.2.3 zlepšit úklid na Praze 14 P/2016

popis	Pravidelně provádět úklidy, údržbu zeleně a sběr spadaného listí na Praze 14. Kontrolovat kvalitu organizací zajišťujících tyto služby. Pokračovat v podpoře komunitních úklidových akcí – kampaň „Chceme tu mít čisto“.
výstupy	komunitní úklidové akce
vstup	Dětské fórum
termín realizace	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu MČ Praha 14, TSK, MHMP
náklady MČ	cca 1 400 000,- Kč/rok
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP

### 2.2.4 výrazně prořezat zeleň u domů Kukelská 923 – 927 P/2017

popis	Zajistit výrazné prořezání zeleně před domy v Kukelské ul 923 – 927.
výstupy	upravená zeleň
vstup	Veřejné lokální fórum 2017
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	odhad 50 tis Kč
náklady MČ	50 tis Kč
zodpovědnost	radní pro oblast životního prostředí
realizátor	ODOP

## 2.2.5 řešit nevyhovující stav koryta Rokytky - protipovodňová opatření 7P/2014

popis	Navrhnout řešení pro nevyhovující stav řeky Rokytky, zpracovat studii a realizovat protipovodňová opatření.
výstupy	studie, projektová dokumentace
vstup	Fórum Zdravé MČ Praha 14
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	investice MHMP
náklady MČ	investice MHMP
zodpovědnost	radní pro oblast životní prostředí
realizátor	ODOP



## 3. DOPRAVA

### 3. 1. rozvoj dopravy na MČ Praha 14 a bezpečnost provozu

#### 3.1.1. Pražský okruh P/2013, P/2015

popis	Důsledná realizace účinných opatření pro snížení dopadu dopravy na okolní bytovou zástavbu.
výstupy	instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitnějších protihlukových zábran, pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace Pražského okruhu
vstup	schválení výstavby ŘSD ČR úseku 511 Pražského okruhu a stavebních úprav úseku 510 Pražského okruhu
termín realizace	dle termínů schválené výstavby
náklady celkem	dle rozpočtu ŘSD a MD
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast dopravy
realizátor	MD, ŘSD, Hl. m. Praha, ODOP

#### 3.1.2 urychlit výstavbu lávky spojující rajskou zahradu a Kyje - Na Hutích P/2015

popis	Jednat s MHMP a SŽD a dále aktivně prosazovat vybudování nové železniční zastávky a lávky přes ul. Chlumecká.
výstupy	zahájení stavby železniční zastávka Praha – Rajská zahrada a lávky přes ul. Chlumecká
vstup	podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP, projekty SŽDC a MHMP
termín realizace	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu MHMP, SŽDC
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast dopravy
realizátor	ODOP

#### 3.1.3 zklidnit dopravu v ulici Rožmberská P/2016

popis	Řešit dopravní situaci a zklidnění dopravy v ul. Rožmberská.
výstupy	zklidnění lokality, zvýšená bezpečnost
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast pro dopravu
realizátor	ODOP

## 4. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, SOCIOPATOLOGICKÉ JEVY, BYDLENÍ

### 4.1. bezpečnost a snížení kriminality na MČ Praha 14

#### 4.1.1 doplnit bezpečnostní kameru pro pohled do prostoru ulice Kukelská 924 – 927 P/2016

popis	Vytipovat prostor pro umístění kamery, zajistit součinnost všech dotčených odborů a institucí, navrhnout hl. m. Praze umístění nových kamer, zajistit propojení s kamerovým systémem hl. m. Prahy.
výstupy	instalovaný kamerový systém
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	v rámci rozpočtu MČ Praha 14
náklady MČ	v rámci rozpočtu MČ Praha 14
zodpovědnost	radní pro oblast správy majetku, prevence kriminality a správy majetku
realizátor	OSM

#### 4.1.2 Zajistit dodržování nočního klidu a pořádku v okolí sídla Sociálního podniku P/2017

popis	Zajistit respektování nočního klidu a pořádku v okolí budovy Sociálního podniku
výstupy	Klidné a čisté místo
vstup	Veřejné lokální fórum 2017
termín realizace	2017
náklady celkem	0 Kč
náklady MČ	0 Kč
zodpovědnost	radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování
realizátor	ODOP, MP

## 5. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PREVENCE, ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

V oblasti nebyly veřejností definovány žádné příležitosti.

## 6. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ, OSVĚTA

### 6.1. rozvoj školství

#### 6.1.2 zřídit mateřskou školu v Kyjích - Na Hutích P/2014

popis	Navýšení kapacity MŠ v důsledku nové bytové zástavby.
výstupy	větší počet míst v MŠ
vstup	Fórum Zdravé městské části
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast školství
realizátor	OI

#### 6.1.3. vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská P/2013

popis	Zpracovat projektovou dokumentaci a připravit zadávací řízení na výběr zhotovitele všech stupňů projektové dokumentace.
výstupy	projektová dokumentace
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace, odhad 55 mil Kč
náklady MČ	dle projektové dokumentace, odhad 55 mil Kč
zodpovědnost	radní pro oblast školství, radní pro oblast investic
realizátor	OI

#### 6.1.4 vybudovat základní školu (první stupeň) v budově v Pilské ul. 9 P/2017

popis	Vyhledat provozovatele ZŠ pro budovu v Pilské, zajistit nutné opravy budovy.
výstupy	otevřená základní škola
vstup	Veřejné lokální fórum 2017
termín realizace	předpoklad školní rok 2017 – 2018
náklady celkem	odhad 2,5 mil Kč
náklady MČ	odhad 2,5 mil Kč
zodpovědnost	radní pro oblast investic, radní pro oblast školství
realizátor	OSM, Správa majetku Praha 14, a.s.

## 7. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

### 7. 1. rozvoj aktivit pro volný čas dětí a mládeže

7.1.1. realizace zóny pro městská sportoviště (vhodná místa pro setkávání, vhodné trávení volného času pro děti na ulici) **P/2013**

popis	Vybudovat zónu pro městská sportoviště (parkour park, dirt bike, work out).
výstupy	sportovní zóna navázaná na volnočasové centrum Plechárna Černý Most.
vstup	Strategie kultury, sportu a volnočasových aktivit
termín realizace	průběžně
náklady celkem	1 500 000, - Kč
náklady MČ	v rámci rozpočtu MČ Praha 14
zodpovědnost	radní pro oblast kultury, sportu a volného času
realizátor	ODOP, P14kulturní

**PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14**  
**NA OBDOBÍ**  
**VYHODNOCENÍ**  
**2016 - 2017**

# 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

## 1. 1. územní rozvoj MČ Praha 14

### 1.1.1 víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever – jih **7P/2014**

popis	Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě v lokalitě Broumarská zejména na sever při Kyjském rybníku.
výstupy	projektová dokumentace, finanční zajištění
kritéria plnění	plocha /m <sup>2</sup> /, aktivita
vstup	územní plán, studie, záznam z veřejného projednání (Fórum Zdravé MČ Praha 14, Dětské fórum)
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	10 000 000, - Kč
náklady MČ	2 000 000,- Kč (při schválení dotace ve výši 10 mil Kč)
zodpovědnost	radní pro územní rozvoj, radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP, OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ je zpracována projektová dokumentace pro revitalizaci břehu Kyjského rybníka</li> <li>▪ od roku 2013 je zajištěna seč přilehlých pozemků a hledají se možnosti využití ploch</li> <li>▪ v březnu 2014 proběhlo veřejné projednání záměru revitalizace břehu Kyjského rybníka</li> <li>▪ proběhla dendrologická studie</li> <li>▪ koncem srpna 2014 byl upraven a opraven chodník s přechodem pro chodce na Tálinské ulici ve směru od Vajgarské ulice pod „Bioregenou“</li> <li>▪ projednána studie „Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14“ – viz usnesení č. 45/ZMČ/2016 ze dne 20. 9. 2016</li> <li>▪ v nově zpracované územní studii je řešen i veřejný prostor podél břehů Kyjského rybníka k odpočinku a relaxaci</li> <li>▪ plocha pod dřívějším areálem Gamatelu byla na konci roku 2016 vyčištěna od náletových a havarijních dřevin, černých skládek a zatravněna</li> <li>▪ v současné době je pravidelně udržovaná a volně přístupná</li> </ul>

### 1.1.2 vybudovat koupaliště **P/2014**

popis	Na základě odsouhlasené studie provést na pozemcích v severní části od ul. Broumarská výstavbu koupaliště – přírodní biotop, úpravu plochy mezi koupalištěm a rybníkem.
výstupy	analýza možností

kritéria plnění	usnesení RMČ
vstup	Dětské fórum, Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	47 mil. Kč
náklady MČ	47 mil. Kč
zodpovědnost	radní pro územní rozvoj, radní pro oblast investic a majetku
realizátor	OI, KS OUR, ODOP, OSM
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v rámci studie „Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14“ navrženo přírodní koupaliště s biotopem – aktuálně se dokončuje projektová dokumentace stavby (PD) , a zároveň se zahajuje zajišťování potřebných stanovisek a vyjádření k PD</li> <li>▪ prověřují se možnosti získání dotace z prostředků EU v rámci hospodaření se srážkovými vodami a to pro celé polyfunkční území</li> </ul>

### 1.1.3 urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra **9P/2015,16P/2016, P/2016 – návrh na vyřazení**

popis	Zpracována projektová dokumentace na „revitalizaci jižní části náměstí Hloubětín“. Intervenovat o zařazení realizace akce do rozpočtu investora na rok 2017 - 2018.
Výstupy	kvalitní veřejný prostor
kritéria plnění	kolaudace
vstup	veřejné fórum 2015,2016, Dětské fórum 2016
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	32 mil. Kč - TSK, hl. m. Prahy
náklady MČ	bez nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast územního rozvoje
realizátor	KS OUR
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v květnu 2017 proběhlo veřejné projednání zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí</li> <li>▪ řeší TSK hl. m. Prahy – zpracovaná dokumentace byla přepracována na základě požadavků občanů z veřejného projednání v květnu 2017</li> <li>▪ na konci června předložena studie se změnami úprav na zachování vzrostlých stromů</li> <li>▪ na podzim 2017 proběhne výběrové řízení na zhotovitele</li> <li>▪ předpokládán realizace revitalizace na jaře 2018</li> </ul>

### 1.1.4 doplnit občanskou vybavenost v lokalitě Hutě **16P/2016**

popis	Hledat s investory vstupujícími do území společné možnosti na doplnění chybějících zařízení a služeb v rámci rozvoje této oblasti.
výstupy	Mateřská škola, komunitní centrum, obchod, nebytové prostory pro různé služby, sportovní hřiště
kritéria plnění	kolaudace



vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2020
náklady celkem	
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro územní rozvoj
realizátor	KS OÚR
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v červnu předloženo zadání na zpracování územní studie lokality Na Hutích při ul. Budovatelská: cílem je koncepčně řešit veřejné prostranství, zástavbu, dopravní, technickou a veřejnou vybavenost</li> <li>▪ pořizovatel MHMP – UZR provede výběr zpracovatele studie</li> <li>▪ s návrhem studie bude seznámena veřejnost</li> </ul>

### 1.1.5 výstavba komunitního centra v Hloubětíně 16P/2016

popis	Po vydání ÚR dopracovat dokumentaci pro stavební povolení a zajistit následné procesy a činnosti vedoucí k výstavbě komunitního centra.
výstupy	budova komunitního centra,
kritéria plnění	stavební povolení, kolaudace
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	24 mil Kč (předpoklad)
náklady MČ	24 mil Kč (předpoklad)
zodpovědnost	zástupce starosty pro oblast investic
realizátor	OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dopracovává se dokumentace pro provedení stavby</li> <li>▪ předpokládané zahájení výběru zhotovitele 09/2017</li> <li>▪ předpokládané zahájení stavby 11/2017</li> <li>▪ předpokládané ukončení stavby 09/2018</li> </ul>

### 1.1.6 revitalizovat terminál autobusového nádraží na Černém Mostě včetně okolí 16P/2016

popis	Opakovaně intervenovat na MHMP, TSK a DPHP s požadavky na kultivaci a revitalizaci o terminálu a okolí.
výstupy	jednání s dotčenými subjekty
kritéria plnění	počet intervencí
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast pro dopravy a životního prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MČ není vlastníkem, vlastnická a majetkové poměry nejsou vyřešeny</li> </ul>

### 1.1.7 vyhradit legální zeď pro sprejery P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Prověřovat možné prostory a plochy k využití pro aktivity sprejery.
výstupy	vytipované prostory, plochy
kritéria plnění	plocha /m <sup>2</sup> /
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2017
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast správy majetku
realizátor	OSM
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ MČ Praha 14 nemá v majetku zdi, které by mohly být využity sprayery</li><li>▪ proběhla neúspěšná jednání S TSK Praha o využití zdí v Ocelkovi ul.</li><li>▪ proběhl Graffity JAM na Jahodnici</li></ul>

## 2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### 2. 1. revitalizace městských prostranství a regenerace sídlišť

#### 2.1.1 neopravené povrchy hřišť a veřejné plácky na Praze 14 10P/2013 – návrh na vyřazení

popis	Realizovat přípravné činnosti pro opravu povrchů hřišť a úpravu veřejných plácků.
výstupy	projektová dokumentace, územní řízení
kritéria plnění	finanční zajištění
vstup	Strategie kultury, sportu a volnočasových aktivit, Fórum Zdravé MČ Praha 14
termín realizace	průběžně
náklady celkem	v rámci provozních nákladů
náklady MČ	v rámci provozních nákladů
zodpovědnost	starosta
realizátor	KS OUR, ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ zmapováno: 32 veřejných „plácků“ je na pozemcích HMP, 1 veřejný plácek na pozemku MČ Praha 14</li><li>▪ v roce 2014 proběhla 3 veřejná projednání k revitalizaci vnitrobloku B, C, E na sídlišti Černý Most II, byla podána žádost o dotaci v rámci 14. výzvy OPKPK, žádost nebyla podpořena</li><li>▪ IPR – jednání o systémové podpoře úprav veřejného prostoru ve vlastnictví HMP</li><li>▪ ve spolupráci s IPR Praha, P14Kulturní a dalších aktérů probíhá pilotní projekt k vytvoření revitalizace veřejného prostoru vnitrobloku Vybíralova</li><li>▪ proběhla výstavba parku s dětským hřištěm v ul. Vizířská</li><li>▪ postaveno parkoviště v ul. Vlčkova, ul. Vizířská</li><li>▪ 2014 - 2015 vybudováno 5 nových DH, workoutové hřiště, seniorpark + úpravy na dalších 2 dětských hřištích</li><li>▪ v současné době se připravuje využití volné plochy mezi železniční tratí Malešice a areálem TJ Sokol Kyje při ul. Nedokončená pro „bike park“</li><li>▪ otevřen nový workout Jahodnice</li><li>▪ probíhá studie na dětské hřiště a sportoviště v ul. Jamská</li><li>▪ otevřeno parkourové hřiště na Černém Mostě</li><li>▪ na obnovu, opravy a údržbu veřejných hřišť a sportovišť bylo v roce 2016 vynaloženo 678 544,-</li></ul>

#### 2.1.2 opravit a rekonstruovat veřejné sídlištní prostory 7P/2014 – návrh na vyřazení

popis	Provéřit možnosti oprav a rekonstrukcí veřejných prostor v sídlištní zástavbě.
výstupy	finanční analýza, podané projektové žádosti
kritéria plnění	počet zjištěných možností

vstup	Fórum Zdravé MČ Praha 14
termín realizace	průběžně
náklady celkem	v rámci provozních nákladů
náklady MČ	v rámci provozních nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast investic
realizátor	OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ve spolupráci s IPR Praha, P14 Kulturní a dalších aktérů probíhá pilotní projekt k vytvoření revitalizace veřejného prostoru vnitrobloku Vybíralova</li> <li>▪ proběhla veřejná projednání k revitalizaci vnitrobloků na sídlišti Černý Most, prověřována možnost podání žádosti v rámci programu Regenerace panelových sídlišť (státní program MMR)</li> <li>▪ je zpracována studie revitalizace vnitrobloku Mochovská, v září 2016 proběhlo její veřejné projednání (po zapracování připomínek občanů bude opětovně představena veřejnosti)</li> <li>▪ studie bude v roce 2017 dopracována do stupně projektové dokumentace pro stavební povolení</li> </ul>

### 2.1.3. realizace psí louky na Černém Mostě P/2013, P/2015

Popis	Vybudovat pilotní psí oplocenou louku s prvky pro agility v lokalitě Černý Most.
Výstupy	psí louka
kritéria plnění	zprovoznění
vstup	Fórum Zdravé MČ Praha 14, Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	odhad 500 000, - Kč
náklady MČ	odhad 500 000, - Kč
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizace psí louky bude předmětem plánovaného procesu revitalizace Centrálního parku</li> </ul>

### 2.1.4 zpevnit vyšlapané cestičky v travnatém porostu v Centrálním parku a vytvořit nové chodníky 16P/2016

popis	Vybudovat a zpevnit cestní síť v Centrálním parku.
výstupy	cestní síť
kritéria plnění	zpřístupnění
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace

zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bude řešeno v rámci plánovaného procesu revitalizace Centrálního parku</li> </ul>

### 2.1.5 vybudovat workoutové hřiště v lokalitě Lehovec a Hloubětín P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Najít vhodné místo pro vybudování a realizaci workoutového hřiště v lokalitě Lehovec nebo Hloubětín.
výstupy	workoutové hřiště
kritéria plnění	zprovoznění
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2018 - 2020
náklady celkem	600 000,- Kč
náklady MČ	600 000,- Kč
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP, OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umístění a vybudování workoutového hřiště bylo předmětem veřejného projednání obyvatelé Lehovce se vyjádřili proti</li> <li>▪ Workoutové hřiště postaveno na Jahodnici</li> </ul>

### 2.1.6 revitalizovat/uklidit les mezi Aloisovem a Hloubětínem včetně vybudování lanového centra P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Intervenovat o zařazení realizace akce do rozpočtu investora na rok 2017 - 2018. Lesní pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, správu zjišťují Lesy hl. m. Prahy.
výstupy	revitalizovaný prostor
kritéria plnění	počet jednání, zprovoznění
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP, OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lehovecký les je ve správě lesů hl. m. Prahy nikoliv MČ Praha 14</li> <li>▪ proběhla úklidová akce v rámci kampaně „Chceme tu mít čisto“</li> <li>▪ probíhají jednání s StopZevling foundation a připravuje se záměr revitalizace nohejbalového hřiště u ul. Hostavická</li> </ul>

**2.1.7. kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka 9P/2015 – návrh na vyřazení bviz bod 1.1.1.**

Popis	Revitalizovat a kultivovat břeh Kyjského rybníku. Dodat a obnovit mobiliář ke Kyjskému rybníku.
Výstupy	plocha pro volnočasové aktivity
kritéria plnění	zprovoznění
vstup	Veřejné fórum 2015
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
náklady MČ	dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP, OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ úpravy jižní břeh - rozhledna <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2014 - žádost o dotaci na realizaci</li> <li>▪ instalace piknikového stolu a odpadkových košů</li> <li>▪ vybudováno veřejné ohniště</li> </ul> </li> <li>▪ Broumarská sever – urbanistická koncepce, veřejné projednání proběhlo v roce 2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v zimním období bude provedeno vyčištění části pozemku od náletové zeleně</li> <li>▪ projednána studie „Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14“ – viz usnesení č. 45/ZMČ/2016 ze dne 20. 9. 2016</li> </ul> </li> </ul>

**2. 2. údržba a úklid zeleně**

**2.2.1 úprava centrálního parku na Černém Mostě - rozšíření, více zeleně P/2014**

popis	Jednat o svěřením Centrálního parku do správy MČ Praha 14 a následně revitalizovat území.
výstupy	rozhodnutí MHPM
kritéria plnění	udržovaná a revitalizovaná plocha
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
náklady MČ	dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ provedena analýza potřeb obyvatel sídliště Černý Most pro revitalizaci centrálního parku</li> <li>▪ zahájeny přípravy na soutěž o návrh „revitalizace CPČM“ – vytváří se obsah zadání s námětem na posílení identity</li> <li>▪ Centrální park byl svěřen do správy MČ Praha 14</li> </ul>

### 2.2.2 zlepšit úklid na Praze 14 P/2016, 16P/2016

popis	Pravidelně provádět úklidy, údržbu zeleně a sběr spadaného listí na Praze 14. Kontrolovat kvalitu organizací zajišťujících tyto služby. Pokračovat v podpoře komunitních úklidových akcí – kampaň „Chceme tu mít čisto“.
výstupy	komunitní úklidové akce
kritéria plnění	udržovaná, čistá plocha
vstup	Dětské fórum
termín realizace	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu MČ Praha 14, TSK, MHMP
náklady MČ	cca 1 400 000,- Kč/rok
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ údržba zeleně je zadávána a objednána dodavatelům na konkrétních místech</li> <li>▪ kontroly provedené práce jsou prováděny v rámci kontrolních dní 1 x týdně</li> </ul>

### 2.2.3 zajistit pravidelné čištění zámkové dlažby v lokalitě Jahodnice 16P/20162016 – návrh na vyřazení

popis	Zajistit pravidelné úklidy komunikací v lokalitě Jahodnice včetně šintování zámkové dlažby.
výstupy	udržované komunikace
kritéria plnění	finanční zajištění
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	průběžně
náklady celkem	v rámci rozpočtu
náklady MČ	v rámci rozpočtu
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dlažba je pravidelně čištěna</li> <li>▪ úklid listí na Jahodnici probíhá dle schváleného harmonogramu ve stejných frekvencích jako v ostatních lokalitách MČ</li> </ul>

### 2.2.4 řešit nevyhovující stav koryta Rokytky - protipovodňová opatření 7P/2014

popis	Navrhnout řešení pro nevyhovující stav řeky Rokytky, zpracovat studii a realizovat protipovodňová opatření.
výstupy	studie, projektová dokumentace
kritéria plnění	usnesení dotčených veřejných institucí
vstup	Fórum Zdravé MČ Praha 14
termín realizace	2016 - 2018

náklady celkem	investice MHMP
náklady MČ	investice MHMP
zodpovědnost	radní pro oblast životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MHMP - zpracována studie a příprava protipovodňových opatření</li> <li>▪ proběhl výřez břehů Rokytky v úseku suchý poldr Čihadla – Kyjský rybník</li> <li>▪ nainstalován automatizovaný varovný systém – čidla (Čihadla, Dolní Počernice)</li> <li>▪ zpracován projekt zkapacitnění koryta Rokytky pro potřeby územního řízení</li> <li>▪ je vydáno územní rozhodnutí na úpravu koryta Rokytky od mostku v ulici Za Rokytkou k přemostění na Broumarské</li> <li>▪ je zpracována dokumentace pro stavební řízení – řeší se majetkoprávní vypořádání k dotčeným pozemkům</li> </ul>

### 2.2.5 redukovat počet nutrií v rybníku Aloisov (přemístění, odchyt) 16P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Odchytit a přemístit nutrie z rybníka Aloisov.
výstupy	nižší počet
kritéria plnění	počet odchytů
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu OCP MHMP
náklady MČ	0,- Kč
zodpovědnost	radní pro oblast pro životní prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MČ zajistila ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy odchyt části zvířat</li> <li>▪ prostory pro jejich další umístění jsou ve výstavbě</li> </ul>



## 3. DOPRAVA

### 3. 1. budování cyklostezek a cyklotras ve městě

#### 3.1.1 propojit sousední městské části pro pěší a cyklisty, vybudovat chybějící přechody 7P/2014 – návrh na vyřazení

popis	Vybudovat a zprovozňovat úseky tras a stezky pro pěší a cyklisty v návaznosti na sousední městské části.
výstupy	zprovoznění
kritéria plnění	počet km
vstup	Fórum Zdravé MČ Praha 14, Generel dopravy
termín realizace	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu HMP
náklady MČ	200 000,- Kč
zodpovědnost	radní pro oblast dopravy, radní pro oblast investic
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ byl chválen Strategický plán MČ Praha 14 a Generel dopravy</li><li>▪ proznačen úsek páteřní cyklotrasy A26 v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovce – Rajská zahrada včetně stavebních úprav v oblasti hřiště Slavoje Hloubětín</li><li>▪ cyklotrasa (Kb-HI), Kbely - severní část Hloubětína</li><li>▪ realizována drobná opatření např. cykloobousměrky</li><li>▪ studie na trasu EURO VELO</li><li>▪ propojení tras A 25 a A 26 od Rajské zahrady do ulice Hodějovská včetně stavebních úprav přechodu na Broumarské</li><li>▪ projekt úprav dopravního značení pro cyklisty v oblasti Hloubětína (napojení trasy A26 na metro Hloubětín a propojení oblasti Na Hutích na trasu A26 ve Vysočanech)</li><li>▪ zpracovaná studie na úpravy stezky pro cyklisty v ulici Bobkova a doplnění úseku A 44 v ulicích Bryksova a Ocelkova</li><li>▪ zadány studie na cyklotrasy přes Čihadla, oblast skleníků za Kyjským rybníkem a podél Průmyslové na Prahu 10</li><li>▪ zpracována studie na cyklozónu Hodějovská a propojení do Lednické a Rožmberské</li><li>▪ propagace - Mapa Čtrnáctkou na kole, Do práce na kole, Pražské cyklozvonění, sekce v časopise Čtrnáctka, cyklojízdy</li><li>▪ spolupráce s webovými portály Chodci sobě a Cyklisté sobě, kde je možné aktivně upozorňovat na nedostatky a spolupodílet se na jejich řešení</li></ul>

## 3. 2. zkvalitnění MHD a dopravní obslužnosti

### 3.2.1 zastřešení MHD zastávky Hostavice 16P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Zajistit realizaci v rámci probíhající opravy točny Hostavice.
výstupy	zastřešená zastávka autobusu
kritéria plnění	zastřešení
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast správy majetku
realizátor	OSM
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ zastřešení zastávky proběhlo v rámci úpravy točny Vidlák</li></ul>

## 3. 3. rozvoj dopravy na MČ Praha 14 a bezpečnost provozu

### 3.3.1 Pražský okruh 10P/2013, 9P/2015

popis	Důsledná realizace účinných opatření pro snížení dopadu dopravy na okolní bytovou zástavbu.
výstupy	instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitnějších protihlukových zábran, pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace Pražského okruhu
kritéria plnění	zmenšení hlukové zátěže z provozu motorových vozidel pro obyvatele Černého Mostu
vstup	schválení výstavby ŘSD ČR úseku 511 Pražského okruhu a stavebních úprav úseku 510 Pražského okruhu
termín realizace	dle termínů schválené výstavby
náklady celkem	dle rozpočtu ŘSD a MD
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast dopravy
realizátor	MD, ŘSD, Hl. m. Praha, ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ zpracována studie proveditelnosti na odklonění nákladní tranzitní dopravy mimo území Prahy 14</li><li>▪ proběhla pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace 510 Pražského okruhu</li></ul>

### 3.3.2 urychlit výstavbu lávky spojující rajskou zahradu a Kyje - Na Hutích 9P/2015

popis	Jednat s MHMP a SŽD a dále aktivně prosazovat vybudování nové železniční zastávky a lávky přes ul. Chlumecká.
výstupy	zahájení stavby železniční zastávka Praha – Rajská zahrada a lávky přes ul. Chlumecká
kritéria plnění	počet jednání

vstup	podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP, projekty SŽDC a MHMP
termín realizace	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu MHMP, SŽDC
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast dopravy
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>v září 2016 zahájeno územní řízení HMP, odborem strategických investic, o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Stavba č. 4328“ Rajska zahrada – přemostění“ Praha, Kyje</li> </ul>

### 3.3.3 zklidnit dopravu v ulici Rožmberská 16P/2016

popis	Řešit dopravní situaci a zklidnění dopravy v ul. Rožmberská.
výstupy	zklidnění lokality, zvýšená bezpečnost
kritéria plnění	počet projetých aut
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast pro dopravy
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>je zpracována studie ke zklidnění dopravy</li> </ul>

### 3.3.4 opravit panelovou cestu z parku Vidlák k suchému poldru 16P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Usilovat se o řešení vlastnictví panelové obslužné komunikace mezi parkem Vidlák vedoucí k suchému poldru. Panelová cesta je ve vlastnictví Státního statku hl. m. Prahy v likvidaci.
výstupy	oprava komunikace pro cyklisty a pěší
kritéria plnění	délka opravené komunikace
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2016 - 2020
náklady celkem	dle projektové dokumentace investora
náklady MČ	
zodpovědnost	radní pro oblast pro dopravy a životního prostředí
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>majitelem panelové cesty není MČ</li> </ul>

### 3.3.5 opravit chodníky v ulici Kukelská 16P/2016 – návrh na vyřazení

popis	Zaslat požadavky na opravu komunikací v ul. Kukelská na TSK hl. m. Prahy.
výstupy	oprava komunikací pro pěší
kritéria plnění	délka opravených komunikací
vstup	Veřejné fórum

termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	dle rozpočtu správce komunikace TSK hl. m. Prahy
náklady MČ	0,- Kč
zodpovědnost	radní pro oblast pro dopravy
realizátor	ODOP
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ požadavek byl zaslán na TSK hl. m. Prahy na doplnění, kde byl začleněn do plánu oprav</li> </ul>

### 3. 4. řešení dopravy v klidu

#### 3.4.1 vybudovat parkoviště či parkovací domy v lokalitách Hloubětín, Černý Most a Lehovec **16P/2016 – návrh na vyřazení**

popis	Prověřovat možné pozemky pro výstavbu, v případě stanovení konkrétního místa podniknout kroky k realizaci výstavby.
výstupy	Parkovací dům či parkoviště
kritéria plnění	Počet zřízených parkovacích míst
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2020
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast investic a správy majetku
realizátor	OI, OSM, SM14
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v současnosti nedisponuje MČ žádnými pozemky vhodnými pro zmíněnou výstavbu</li> </ul>

## 4. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, SOCIOPATOLOGICKÉ JEVY, BYDLENÍ

### 4.1. bezpečnost a snížení kriminality na MČ Praha 14

#### 4.1.1 realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most **9P/2015 – návrh na vyřazení**

popis	Vytvoření komunikační sítě mezi subjekty činnými v ulicích městské části Praha 14 – Městskou policií, terénním programem Progressive o.p.s. a SP Černý Most, s.r.o.
výstupy	zefektivnění spolupráce při vytváření bezpečnějšího životního prostředí
kritéria plnění	monitorování rizikových lokalit, častější kontroly dětských hřišť
vstup	Veřejné fórum 2015
termín realizace	průběžně
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování
realizátor	OSVZ, OŘ MP Praha 14, Progressive o.p.s., SP Černý Most, s.r.o.
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na území MČ Praha 14 probíhá od února 2015 pravidelný monitoring a sběr injekčních stříkaček realizovaný organizací Progressive o.p.s.</li> <li>▪ organizace navázala těsnou spoluprací s MP Praha 14, se kterou aktivně sdílí informace o rizikových lokalitách a místech nálezu injekčního materiálu</li> <li>▪ spolupracujícím subjektem je také SP Černý Most, s.r.o., jehož pracovníci taktéž spolupracují při ohlašování rizikových lokalit</li> <li>▪ dětská hřiště jsou pravidelně kontrolována jak strážníky MP Praha 14, tak pracovníky Progressive o.p.s.</li> <li>▪ hřiště byla taktéž zkontrolována v rámci celopražské „Akce jehla“, která proběhla v dubnu 2015 - při kontrole hřišť spolupracují také pracovníci SP Černý Most, s.r.o.</li> </ul>

#### 4.1.2 doplnit bezpečnostní kameru pro pohled do prostoru ulice Kukelská 924 – 927 **16P/2016**

popis	Vytipovat prostor pro umístění kamery, zajistit součinnost všech dotčených odborů a institucí, navrhnout hl. m. Praze umístění nových kamer, zajistit propojení s kamerovým systémem hl. m. Prahy.
výstupy	instalovaný kamerový systém
kritéria plnění	počet instalovaných kamer
vstup	Veřejné fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	v rámci rozpočtu MČ Praha 14
náklady MČ	v rámci rozpočtu MČ Praha 14

zodpovědnost	radní pro oblast správy majetku, prevence kriminality a správy majetku
realizátor	OSM
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ proběhla jednání s SVJ o umístění kamerového systému</li> <li>▪ probíhá komunikace s dodavatelem kamerového systému</li> </ul>

## 4. 2. bydlení

### 4.2.1 privatizace bytového fondu 10P/2013 – návrh na vyřazení

popis	Pokračovat v převodu bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví při zachování možnosti realizace schválené bytové politiky a příjmů rozpočtu MČ.
výstupy	privatizované byty
kritéria plnění	počet privatizovaných bytových jednotek
vstup	analýza bytového fondu MČ Praha 14, Fórum Zdravé MČ Praha 14
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	zástupce starosty pro bytovou politiku a správu majetku
realizátor	SMP14, OSM
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ návrh na schválení postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 14 byl schválen zastupitelstvem MČ Praha 14 usnesením č. 50/ZMČ/2015 ze dne 22. 9. 2015</li> <li>▪ v souladu s „Postupem“ nabídnut odprodej v roce 2016 v těchto bytových domech: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen. Janouška 844–850</li> <li>• Kardašovská 670</li> <li>• Kardašovská 753–756</li> <li>• Kardašovská 773–776</li> <li>• Krylovecká 491– 493</li> <li>• Rochovská 764–767</li> <li>• Ronešova 1133–1135</li> </ul> </li> <li>▪ Správa majetku Prahy 14, a.s. oslovila všechny oprávněné nájemce a vyzvala je k projevení zájmu o odprodej</li> <li>▪ k vlastnímu odprodeji BJ byly podle projeveného zájmu schváleny: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen. Janouška 844–850</li> <li>• Kardašovská 773–776</li> <li>• Krylovecká 491– 493</li> </ul> </li> <li>▪ ZMČ schválilo výši kupních cen za úplatný převod vlastnictví jednotlivých bytových jednotek ve svěřené správě MČ Praha 14 jejich nájemníkům (odprodej), geodetického zaměření objektů, vzory smluv o převodu vlastnického práva k jednotce, prohlášení vlastníka a znění náležitostí stanov Společenství vlastníků</li> <li>▪ na konci roku 2016 a v průběhu roku 2017 schválilo ZMČ znění a podmínky celkem 100 kupních smluv v uvedených objektech</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v průběhu ledna 2017 vznikla SVJ, vždy s nadpoloviční většinou vlastníků z řad oprávněných nájemců</li> <li>▪ V KN jsou postupně prováděny zápisy jednotlivých nabyvatelů vždy po uhrazení kupní ceny</li> <li>▪ byty, které nájemníci nekoupili, zůstávají v majetku městské části, která je tak členem vzniklých SVJ</li> <li>▪ v červnu 2017 proběhly ustavující shromáždění SVJ se schválením stanov</li> <li>▪ k polovině roku 2017 jsou dvě SVJ zapsána v OR (zápis jednoho SVJ běží) a SMP14, a.s. zajišťuje technické, administrativní a účetní předání objektů</li> <li>▪</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 4. 3. nezaměstnanost

#### 4.3.2. podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané **9P/2015 – návrh na vyřazení**

popis	Prohloubení spolupráce s SP Černý Most, s.r.o. a Úřadem práce ČR
výstupy	vytvoření fungující sítě participujících organizací
kritéria plnění	počet nově vzniklých pracovních míst (realizace veřejně prospěšných prací, společensky účelná pracovní místa)
vstup	Veřejné fórum 2015
termín realizace	průběžně
náklady celkem	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů
zodpovědnost	radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví
realizátor	OSVZ, SP Černý Most s.r.o
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ byla navázána spolupráce se spolkem Naděje ve věci zajištění terénního programu ve formě mobilní sociální služby v rozsahu 2 hodiny týdně počínaje říjnem 2015</li> <li>▪ služba je prostřednictvím upraveného dodávkového automobilu poskytována vždy v pondělí od 9:30 do 11:30 v k. ú. - Hloubětín</li> <li>▪ návazně na to probíhá také od října 2015 pěší terénní program zajišťovaný spolkem Neposeda v rozsahu 20 hodin týdně</li> <li>▪ ve spolupráci s ÚP zřízena v SP Černý Most, s.r.o. společensky účelná pracovní místa (10) a dalších 8 pracovních míst zřízeno na veřejně prospěšné práce</li> <li>▪ Neposeda ve spolupráci s P14k zřídila pracovní pozice v komunitním centru Plechárna</li> </ul>

## 5. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PREVENCE, ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

V oblasti nebyly veřejností definovány žádné příležitosti.



## 6. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ, OSVĚTA

### 6. 1.provozní záležitosti školských zařízení

### 6.2. rozvoj školství

#### 6.2.1 zřídit mateřskou školu v Hostavicích 7P/2014 – návrh na vyřazení

popis	Navýšení kapacity MŠ v důsledku nové bytové zástavby.
výstupy	větší počet míst v MŠ
kritéria plnění	počet míst
vstup	Fórum Zdravé městské části
termín realizace	2016 - 2017
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast školství
realizátor	OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ probíhá výstavba nové MŠ na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice, který se nachází při prodloužení komunikace U Hostavického potoka.</li> <li>▪ ukončení stavby - 31. 8. 2017</li> <li>▪ zahájení provozu - 1. 9. 2017</li> <li>▪ v současné době je řešeno prostřednictvím oddělením školství OŘEŠ a právního oddělení OPKČ zavedení tohoto školského zařízení do systému ministerstva školství a problematika zřizovací listiny</li> </ul>

#### 6.2.2 zřídit mateřskou školu v Kyjích - Na Hutích 7P/2014

popis	Navýšení kapacity MŠ v důsledku nové bytové zástavby.
výstupy	větší počet míst v MŠ
kritéria plnění	počet míst
vstup	Fórum Zdravé městské části
termín realizace	2016 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace
náklady MČ	dle projektové dokumentace
zodpovědnost	radní pro oblast školství
realizátor	OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ v současné době probíhají jednání s majiteli pozemku, který je určen dle územního plánu k výstavbě mateřské školy</li> </ul>

### 6.2.3 vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská P/2013

popis	Zpracovat projektovou dokumentaci a připravit zadávací řízení na výběr zhotovitele všech stupňů projektové dokumentace.
výstupy	projektová dokumentace
kritéria plnění	územní, stavební řízení
vstup	Dětské fórum
termín realizace	2017 - 2018
náklady celkem	dle projektové dokumentace, odhad 55 mil Kč
náklady MČ	dle projektové dokumentace, odhad 55 mil Kč
zodpovědnost	radní pro oblast školství, radní pro oblast investic
realizátor	OI
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ dopracovává se dokumentace pro územní a stavební řízení</li><li>▪ předpokládané zahájení stavby 01/2018 – v závislosti na termínu konečného schválení dokumentace, vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele</li><li>▪ předpokládané dokončení 31. 8. 2018</li></ul>

## 7.KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

### 7. 1. rozvoj aktivit pro volný čas dětí a mládeže

#### 7.1.1 realizace zóny pro městská sportoviště (vhodná místa pro setkávání, vhodné trávení volného času pro děti na ulici) **10P/2013**

popis	Vybudovat zónu pro městská sportoviště (parkour park, dirt bike, work out).
výstupy	sportovní zóna navázaná na volnočasové centrum Plechárna Černý Most.
kritéria plnění	zprovoznění
vstup	Strategie kultury, sportu a volnočasových aktivit
termín realizace	průběžně
náklady celkem	1 500 000, - Kč
náklady MČ	v rámci rozpočtu MČ Praha 14
zodpovědnost	radní pro oblast kultury, sportu a volného času
realizátor	ODOP, P14kulturní
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ byl vytipován pozemek přiléhající ke skate parku u Plechárny</li><li>▪ byla odeslána žádost na HMP</li><li>▪ Rada MHMP schválila dotaci na vybudování fitness hřiště v areálu Plechárna</li></ul>

#### 7.1.2 realizovat více sportovních turnajů mezi školami **P/2015 – návrh na vyřazení**

popis	Rozšířit nabídku sportovních turnajů ve spolupráci se základními školami, neziskovými organizacemi a Prahou 14kulturní.
výstupy	rozšířená nabídka sportovních turnajů
kritéria plnění	počet sportovních turnajů
vstup	Dětské fórum 2015
termín realizace	průběžně
náklady celkem	rozpočet ZŠ, NNO, P14kulturní a MČ Praha 14
náklady MČ	v rámci rozpočtu MČ Praha 14
zodpovědnost	radní pro oblast školství, radní pro oblast kultury, sportu a volného času
realizátor	OŘEŠ, KS OSPK, P14kulturní, základní školy, NNO
komentář	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ v rámci projektu Rozvoj komunitního života na Praze proběhla sportovní utkání quickgame</li><li>▪ sportovní utkání se budou realizovat i v dalších letech</li></ul>