

U ČEŇKU SE MŮŽE KONEČNĚ POKRAČOVAT



RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PO NĚKOLIKAMĚSÍČNÍCH PRŮTAŽÍCH POSVĚTILI DODATEK K PŮVODNÍ SMLOUVĚ S FIRMOU, JEŽ BUDUJE PARK U ČEŇKU.

Obsahem dodatku je vypořádání takzvaných víceprací, které vznikly kvůli nutnosti nakládat a rozvážet větší množství ornice, než se původně v projektu uvažovalo. První etapa proměny parku má finišovat na konci léta. „Od schválení dodatku má dodavatel tři měsíce na to, aby první etapu dokončil. Bohužel i když bude termín dodržen, půjde o významné zpoždění oproti původnímu harmonogramu. Úvodní část tohoto magistrát-ního projektu měla skončit letos na jaře. Je pro mě naprosto nepochopitelné, že administrativní důvody na straně magistrátu vedou k tomu, že obyvatelé Prahy 14, kteří v okolí parku žijí, zažijí další prašné léto a zvýšenou dopravní

zátěž způsobenou stavbou a pendlující těžkou technikou,“ upozorňuje starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra. Zdůrazňuje, že s původními termíny revitalizace parku, který od loňského jara vzniká v chráněné lokalitě Čihadla-Klánovice a zasahuje do území Prahy 14 a Dolních Počernic, vedení městské části souhlasilo právě s ohledem na minimální zatížení obyvatel. „A to samozřejmě hlavně v letních měsících, kdy občané a rodiny s dětmi vyhledávají místa k odpočinku a relaxaci,“ dodává starosta Vondra.

ČÁSTEČNĚ „OSEKANÝ“ PROJEKT

Nutno dodat, že úskalí projektu nebudou zažehnána ani v okamžiku, když se první etapu podaří do konce léta dokončit. Podle původní projektové dokumentace z roku 2011, ke které úřad Prahy 14 vydal i stavební povolení, měly totiž na území v rámci úvodní etapy vzniknout mimo jiné dětská hřiště, senior park, hřiště na pétanque, velký val neboli kopec, který by mohli lidé v zimě využívat na sáňkování a v létě třeba na cyklokros, a rozsáhlá cestní síť. Počítalo se i se sadovými úpravami. Realita je taková, že do zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby, kterou Rada hlavního města Prahy schválila loni v lednu, magistrát

vyňal jen část z původního projektu – poptal částečné zatravnění území, realizaci dvou valů, nikoliv tří, vybudování pouze základní cestní sítě, stavbu inline dráhy, vybudování parkoviště a osázení území lavičkami, odpadkovými koši a cyklostojany.

JEDNÁNÍ POKRAČUJÍ

„S touto osekanou verzí pochopitelně nejsme spokojeni. Už proto, že jsme byli magistrátem ujišťováni, že se výběrové řízení týkalo pouze první části úvodní etapy. Až nedávno jsme zjistili, že dokončení výseku, jenž ani parkem nazvat nelze, magistrát považuje za dokončení celé úvodní etapy realizace,“ vysvětluje starosta Vondra. Jednání s hlavním městem podle něj i podle místostarostky Ing. Ilony Pickové, která má zeleň v městské části na starosti, nedále pokračují. „Máme přislíbeno, že alespoň část z vyňatých prvků bude po skončení první etapy realizována. Například dětská hřiště,“ věří místostarostka Picková. Zda se tak stane, není jisté. Už proto, že na projekt získal magistrát dotaci z evropských fondů a hrozí, že rozpracované území zůstane nedokončené minimálně dalších pět let – tedy do doby, než projektu skončí takzvaná udržitelnost.

(red)

DRUHÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY „PLECHÁRNA“

VE ČTVRTEK 28. KVĚTNA PROBĚHLA JIŽ DRUHÁ SCHŮZKA MEZI RADNÍ IRENOU KOLMANOVOU, ZÁSTUPCI MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ A AKTIVNÍMI OBYVATELI Z OKOLÍ PLECHÁRNY.

Setkání bylo svoláno v zájmu dlouhodobé diskuse o řešení problematického provozu v lokalitě, zejména během konání venkovních akcí, a také kvůli plánovanému znovuuvedení centra do plného provozu. Jeho otevření je plánováno na podzim letošního roku (provoz objektu byl přerušen v říjnu 2014 s tím, že 13. května 2015 se dočasně otevřela jeho kavárna; ta bude z důvodu plánované rekonstrukce přes léto opět uzavřena).

Setkání s radní Irenou Kolmanovou se zúčastnila také zástupkyně starosty Ilona Picková, zástupci příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, týmu komunitních koordinátorů, ale také městské policie a místních obyvatel. Okolí

Foto: archiv Praha 14 kulturní



Plechárny je částí místních obyvatel dlouhodobě vnímáno velmi negativně. Někteří z přítomných vyjádřili námítky, jež se týkají zejména hlučnosti provozu centra i skateparku, času ukončení večerních akcí a bezpečnosti v lokalitě.

HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ

Tyto problémy vyžadují dlouhodobé sledování, neboť provoz související s Plechárnou a skateparkem skutečně razantně vstupuje do života v lokalitě, zejména z pohledu starších obyvatel. Právě proto byla přizvána

místní pochůzkářka městské policie i terénní pracovnice neziskové organizace Jahoda, o. p. s. Během diskuse bylo domluveno několik bodů k řešení. V první řadě jde o striktní dodržování konce akcí ve 21.00, s dodatkem, že zvuková produkce bude směřována vždy tak, aby se co nejméně rozléhala do okolních domů.

Druhým bodem diskuse byl požadavek na vypracování provozního řádu centra i skateparku. K řešení byly rovněž předány dva návrhy na úpravu dopravního řešení na rohu ulic Bryksovy a Arnošta Valenty. Za největší přínos považují, že započala intenzivní komunikace mezi obyvateli, úřadem, terénními pracovníky, městskou policií, komunitním koordinátorem, a to v zájmu řešení aktuálního dění v lokalitě.

Michal Lehečka, komunitní koordinátor pro Černý Most
e-mail: michalleh@anthropictures.cz
mobil: 721 510 925