

Změna čl. 3. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 – Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavce:

5.11. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	304.351,19 Kč
DPH 21 %	63.913,75 Kč
Cena víceprací vč. DPH	368.264,94 Kč

Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:

16.30. Uzavření dodatku č. 5 schválila dne 27. 5. 2019 Rada MČ Praha 14 usnesením č. xxx/RMČ/2019.

16.31. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

16.32. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0563/2018/OI/1050 ze dne 3. 9. 2018 a dodatku č. 1, 2 a 4 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

.....
za objednatele
MČ Praha 14

.....
za zhotovitele
PARECO s.r.o.