

Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace č j. 0763/2017/OI/1101

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„Projekční práce – Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská

Objednatel: **Městská část Praha 14**
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Zastoupená: starostou
IČ: 00231312
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **PUDIS a.s.**
Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Zastoupený: předseda představenstva
člen představenstva
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458sp. zn. B 4934
(dále jen zhotovitel „Zhotovitel“)

(dále společně jen („Smluvní strany“))

Preambule

Vzhledem k tomu, že byla Objednatel schválena Technická studie křižovatky Českobrodská x Broumarská dle dodatku č. 1 Smlouvy, obnovují se přerušené práce na zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská.

Předmět dodatku: 1. Změna termínu plnění
2. Navýšení ceny díla

Odůvodnění dodatku:

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zvýšení rozsahu úpravy křižovatky Českobrodská x Broumarská, doplnění veřejného osvětlení na Českobrodské, vyvolání přeložky vodovodu DN 350 a nutnosti zpracování změn ve vedení cyklistické dopravy, dohodly se Smluvní strany na tomto Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

1. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohody na změně odstavce 2.2. **Dokumentace pro územní řízení Smlouvy, který nově zní:**

2. 2 *Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotovení a v digitální podobě na CD (ve formátu DWG a PDF) v jednom (1) vyhotovení DÚR ke kontrole a schválení do 31. 7. 2019. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení. Objednatel vždy s ohledem na rozsah konkrétní změny nebo úpravy stanoví délku lhůty pro provedení změny nebo úpravy. Pokud objednatel nestanoví jinak, musí být změna nebo úprava provedena nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DÚR bude odhad výše investičních nákladů.*

2. S ohledem na zvětšení rozsahu úprav křižovatky Broumarská x Českobrodská se navyšuje cena zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR o **75.000,00 Kč bez DPH** dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 4. 2019, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Zároveň dochází k úpravě řádku B Přílohy č. 1 Smlouvy, který nově zní:

	<i>Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)</i>	<i>Cena bez DPH</i>
B	<i>V souladu s příslušnými předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu</i>	<i>440.000,00 Kč</i>
	<i>Celkem PD DÚR</i>	<i>440.000,00 Kč</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne xx. 7. 2019 usnesením č. xxx/RMČ/2019.

Příloha: Nabídka Zhotovitele na vícepráce ze dne 10. 4. 2019.

Městská část Praha 14

PUDIS a.s.

Datum:

starosta

předseda představenstva
