

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č j. 0376/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
<b>Sídlo:</b>	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
<b>IČO:</b>	00231312
<b>DIČ:</b>	CZ00231312
<b>Právní forma:</b>	801 - Obec
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>KVS stavební, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
<b>IČO:</b>	289 82 703
<b>DIČ:</b>	CZ28982703
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Zápis v OR:</b>	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
<b>Zastoupen:</b>	_____ jednatel
<b>Bankovní spojení:</b>	_____
<b>Číslo účtu:</b>	_____

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0376/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jedním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí) může být posunut nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení díla musí být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla do 23. 9. 2019.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 8. 2019 usnesením č. XXX/RMČ/2019.

V Praze dne

V Praze dne

---

Mgr. Radek Vondra  
MČ Praha 14

---

KVS stavebni, s.r.o.