



## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0272/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí) může být posunut nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení dále musí být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla do 15. 9. 2019.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.4. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavec:  
5.9. Cena díla za provedení víceprací a neprovedených méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	201.192,74 Kč
DPH 21 %	42.250,48 Kč
Cena vč. DPH	243.443,22 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 8. 2019 usnesením č. XXX/RMČ/2019.

V Praze dne

---

Mgr. Radek Vondra  
MČ Praha 14

V Praze dne

---

Gardenline s.r.o.

