Plán zlepšování PZM – MA 21 na MČ Praha 14 pro rok 2010

A) Činnost vedoucí k zahájení realizace PZM – MA 21 v roce 2009
1) Schválení deklarace PZM – MA 21

Usnesením č. 47/ZMČ/2009 ze dne 29. 9. 2009

Provedl: Garant

Výstup: Podepsaná Deklarace PZM – MA 21
2) Vstup do NSZM ČR, registrace v Databázi MA 21
Jde o učinění formálních kroků a dodání potřebných podkladů asociaci NSZM ČR

Termín: MČ Praha 14 byla přijata Radou NSZM za člena asociace, Valná hromada NSZM vzala toto přijetí dne 24. 11. 2009 na vědomí
Provede: Koordinátor

Výstup: MČ Praha 14 je uvedena v databázi NSZM jako člen asociace
3) Vytvoření organizačního zázemí PZM – MA 21

· Jmenování Garanta PZM – MA 21 (usnesením č. 47/ZMČ/2009)

· Určení koordinátora PZM – MA 21 (usnesením č. 632/RMČ/2009 ze dne 8. 12. 2009)
· Vytvoření Komise PZM – MA 21 (usnesením č. 632/RMČ/2009 ze dne 8. 12. 2009)
Termín: 12/2009

Provede: Garant, Tajemník, Koordinátor

Výstup: usnesení RMČ, je jmenován Garant a koordinátor procesu a vytvořena Komise PZM – MA 21
4) Vytvoření plánu zlepšování PZM – MA 21 na rok 2010
Termín: 12/2009

Provede: Garant, Tajemník, Koordinátor

Výstup: dokument Plán zlepšování PZM – MA 21 na MČ Praha 14 schválený usnesením Rady č. 632/RMČ/2009 ze dne 8. 12. 2009
B) Postup v roce 2010

1) Akreditování zlepšování koordinátora

Jde o průběžné vzdělávání koordinátora a zvyšování jeho kvalifikace

Termín: 06/2010

Provede: Koordinátor

Výstup: Doklad o absolvovaném vzdělání. Koordinátor absolvoval vzdělávání v rámci aktivit NSZM

2) Zavedení DataPlánu NSZM (včetně vytvoření zásobníku projektů)
Jde o vytvoření profilu MČ Praha 14 v databázi a využívání jejích možností

Termín: 03/2010 

Provede: Koordinátor

Výstup: Profil MČ v Data Plánu. Požadované informace o MČ jsou uvedeny v Data Plánu.

3) Dokončení vytvoření organizačního zázemí PZM – MA 21
· Vytvoření organizačního řádu PZM – MA 21

· Zajištění realizace PZM – MA 21 prostřednictvím ÚMČ Praha 14 – vznik Manažerského týmu
Termín: 03/2010

Provede: Tajemník, Koordinátor
Výstup: Organizační řád, Pracovní náplň, Řád PZM – MA 21, Zápis z jednání Komise, Záznam z jednání Manažerského týmu – Jsou vytvořeny, schváleny a do vnitřních předpisů zapracovány postupy umožňující realizaci PZM – MA 21, je ustaven a řádně funguje Manažerský tým
4) Účast na akcích NSZM

Jde zejména o účast na „školách“ NSZM, případně dalších vhodných akcích NSZM

Termín: 12/2010

Provede: Garant, Tajemník, Koordinátor

Výstup: Podkladové materiály. Koordinátor, případně Garant a Tajemník absolvují „školy“ NSZM

5) Plnění kritérií MA 21

Jde o postup z kategorie Z alespoň do kategorie D

Termín 12/2010

Provede: Komise, Manažerský tým
Výstup: MČ je v Databázi MA 21 zařazena alespoň v kategorii D

6) Hodnotící zpráva o realizaci PZM - MA 21 za rok 2010

Jde o zhodnocení úspěšnosti realizace PZM – MA 21 a zpracování plánu činnosti na rok 2011
Termín 12/2010
Provede: Komise, Manažerský tým
Výstup: Hodnotící zpráva. Je zhodnocen postup činnosti v roce 2010 a jsou učiněny kroky k vylepšení procesu v roce 2011 a schválen plán činnosti na rok 2011.

7) Propagace PZM – MA 21 a informační politika MČ

Jde o vytvoření kontinuálního systému sběru a přenosu informací mezi úřadem (městskou částí) a veřejností. Jde o internetové stránky MČ, Listy Prahy 14 (a zajištění umístění informací v dalších tiskovinách – DP Zpravodaj, Listy HMP), kde se objeví informace o PZM – MA 21 a hlavně informace o realizovaných krocích, projektech, akcích a jiných aktivitách, zejména pak na základě veřejně dohodnutých postupů. Bude také zajištěna funkčnost diskusního fóra MČ a dalších forem komunikace MČ s občany (dopisy, maily apod.)

Termín: 12/2010
Provede: Manažerský tým
Výstup: sekce na webu PZM – MA 21, aktualizace webu 1x měsíčně, články (web, Listy) min. 4x za rok, článek o PZM – MA 21 v dalších dvou periodikách. Jsou zajištěny informace pro občany jak o PZM – MA 21, tak o aktivitách MČ

8) Realizace místních akcí a kampaní

Jde o realizaci akcí a kampaní na místní úrovni v rozsahu totožném s rokem 2009 (Den Země, Den bez aut apod.) podle metodiky NSZM (viz příslušný Metodický list).
Termín: 10/2010

Provede: Manažerský tým
Výstup: Článek o realizované akci nebo kampani v Listech a na webu. V roce 2010 jsou realizovány minimálně dvě akce/kampaně na podporu zdraví, bezpečnosti či udržitelného rozvoje.

9) Tvorba a realizace Veřejného akčního plánu

Jde o vytvoření ročního plánu v dohodě s veřejností v definovaných Prioritních oblastech a zajištění jeho realizace prostřednictvím zapracování do rozpočtu MČ na rok 2011. Bude uspořádáno veřejné setkání s občany MČ podle Prioritních oblastí (tzv. Fórum zdravého města, 03/2010) následně bude uspořádána anketa (tzv. 10P, termín 04/2010), na základě těchto aktivit bude zpracován syntetický návrh Veřejného akčního plánu, ten bude projednán s veřejností nebo připomínkován (09/2010) a předložen orgánům samosprávy včetně provázání s Rozpočtem MČ na rok 2011

Termín: 10/2010

Provede: Komise, Manažerský tým

Výstup: Veřejný akční plán, Rozpočet MČ na rok 2011. Je vytvořen Veřejný akční plán a jsou k dispozici prostředky, nástroje (a také kapacity) k jeho realizaci.

10) Projednání rozvojových záměrů (projektů, investic apod.) MČ s veřejností

Jde o projednání stávajících záměrů s veřejností tak, aby realizované aktivity odpovídaly zájmům veřejnosti, zejména budoucích uživatelů prováděné aktivity.

Termín: 12/2010

Provede: Komise, Manažerský tým
Výstup: uspořádané (minimálně jedno) veřejné projednání daného záměru, předložení vyjednaného „kompromisu“ orgánům samosprávy (případně realizátorovi projektu)

Výhled na rozšíření činnosti v dalším období (od roku 2011)
11) Realizace Veřejného akčního plánu (od 2011)

Jde o realizaci opatření uvedených ve Veřejném akčním plánu příslušnými odbory (odděleními) ÚMČ (zodpovědnou osobou je kompetenčně příslušný zástupce starosty či starosta) podle stanoveného harmonogramu za dohledu a koordinace manažerského týmu a Komise. Realizovaná opatření a aktivity jsou ve věcné rovině vhodnou formou prezentována veřejnosti a s veřejností prodiskutovaná (veřejné setkání k realizaci konkrétních opatření). Fórum zdravého města v každém dalším roce bude obsahovat zhodnocení a prezentaci postupu realizace Veřejného akčního plánu předešlého.
Termín: 12/2011
Provede: Komise, Manažerský tým
Výstup: Hodnotící zpráva. V roce 2011 je realizován Veřejný akční plán, opatření a aktivity plánu byly naplněny v maximální možné míře a v souladu s metodou MA 21 (zejména informovanost a zapojení veřejnosti)

12) Příprava Strategického plánu MČ Praha 14 2013-2021
Jde o vytvoření Strategického plánu MČ, přípravu k zahájení tvorby, vytváření podkladů, 
Termín: 12/2012
Provede: Komise, Manažerský tým

Výstup: Návrh Strategického plánu MČ Praha 14 na roky 2013 - 2021

