[image: image2.emf] 

Projekt   „ Městská   část   Praha 14  –   Zavádě ní místní Agendy 21 jako  nástroje pro  za jištění   aktivní participace  veřejnosti   a zvyšování  efektivity samosprávných  činností “ byl  podpořen   v rámci 4. výzvy  revolvingového fondu M ŽP  


Městská část Praha 14
[image: image1.png]PRRRKKKS
19.0.9.9.0.0.9.9.4
ARRRRRKKKS
POCOIIOXK N
SLRRKKKKN
PSRRI
SRR
A09%%%%6%% %% %%.

&

AL




Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 na období 2012-2013 -

Akční plán

Zpracovatel: KS OUR ÚMČ Praha 14


Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 

na období 2012-2013 - 

Akční plán
Obsah:


Úvod a vznik dokumentu







2

VIZE rozvoje MČ Praha 14 a prioritní oblasti




3

Opatření a aktivity Komunitního plánu Zdravé MČ



4

Popis aktivit









8


Seznam zkratek








38
Příloha č.1: Indikativní přehled předpokládaných finančních nákladů

Úvod a vznik dokumentu
Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části na období 2012-2013 vychází z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR. 
Účelem dokumentu je definice krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu, což umožní jednotné řízení rozvoje městské části. Cílem dokumentu je zajistit harmonický rozvoj městské části ve všech důležitých oblastech.
Dokument byl zpracován v součinnosti s vedoucími příslušných odborů/oddělení a ve svém rozsahu reaguje na podněty a názory veřejnosti (komunitní složka řízení) a na potřeby definované odborníky (expertní složka řízení). V komunitní složce byly zapracovány zejména výstupy z Fóra Zdravé městské části a dalších akcí se zapojením veřejnosti (veřejných setkání, jednání u kulatých stolů, anket apod.), v expertní části byly rozpracovány jednotlivé body Programového prohlášení Rady a odborná stanoviska příslušných odborů. 

Kromě obsahové stránky je každý kvalitní komunitní plán dohodou, která je svými autory dále rozvíjena a kontrolována, a zároveň představuje i nástroj pro motivaci veřejnosti do rozhodování o dalším vývoji místa, v němž žije. Komunitní plán je dokumentem, který v neposlední řadě představuje důležitý podklad také pro proces strategického plánování a řízení.
KPZMČ je zpracován jako dvouletý akční plán s tím, že bude procházet roční aktualizací tak, aby bylo možno zapracovat výstupy dalších akcí se zapojením veřejnosti, koncepčních činností městské části a potřeb operativy. Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 definuje obecnou Vizi rozvoje, klíčové oblasti rozvoje, opatření a konkrétní aktivity, které ve výsledku přispějí k naplnění definované Vize rozvoje.
Materiál je zpracován v rámci projektu „MČ Praha 14 - Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ a to jako jeden z klíčových výstupů tohoto projektu.

VIZE rozvoje MČ Praha 14

Městská část Praha 14 bude moderním domovem sebevědomých, spokojených a činorodých lidí, kteří v místě svého bydliště naleznou kvalitní přírodní prostředí, příležitosti pro aktivní pracovní a osobní život a pomoc v případě, že jim zdravotní či sociální znevýhodnění omezuje možnost vést plnohodnotný život.

Městská část Praha 14 se zavazuje při naplňování VIZE rozvoje dodržovat principy Udržitelného rozvoje definované ve Strategii Udržitelného rozvoje ČR.
Priority, opatření a aktivity

Prioritní oblasti:
1) územní a strategický rozvoj
2) životní prostředí

3) doprava
4) majetek a bytová politika

5) sociální oblast a zdraví/zdravotnictví

6) školství

7) bezpečnost a prevence

8) kultura, sport, volný čas

9) úřad a občan

Opatření a aktivity:
1) Územní a strategický rozvoj
	1.1.
	rozvoj území

	
	1.1.1
	park U Čeňku 

	
	1.1.2.
	tvorba cyklistické sítě 10P/2011

	
	1.1.3.
	revitalizace centrální oblasti Hloubětín

	
	1.1.4.
	park Pilská

	
	1.1.5.
	rozšíření Pošty na Černém Mostě

	
	1.1.6.
	urbanistické řešení okolí Kyjského kostela

	1.2.
	místní Agenda 21

	
	1.2.1.
	zapojování veřejnosti do rozhodování

	
	1.2.2
	zapojování veřejnosti do rozhodování

	
	1.2.3.
	zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ

	
	1.2.4.
	akce se zapojením veřejnosti

	
	1.2.5.
	realizace osvětových a vzdělávacích kampaní

	
	1.2.6.
	akční plánování 

	1.3.
	řízení MČ

	
	1.3.1.
	strategické plánování a řízení

	1.4.
	management kvality

	
	1.4.1.
	další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14


2) Životní prostředí
	2.1.
	rozvoj dětských hřišť a sportovišť

	
	2.1.1.
	rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067

	
	2.1.2.
	rekonstrukce dětského hřiště Jahoda 10P/2011

	
	2.1.3.
	rozšíření skateparku

	
	2.1.4.
	zřízení dětského hřiště Lehovec

	
	2.1.5.
	rekonstrukce dětského hřiště Hutě, Splavná

	
	2.1.6.
	realizace hřišť, sportovišť a parkových úprav Park Hostavice, Pilská

	
	2.1.7.
	realizace 2 dětských hřišť Jahodnice, Lomnická

	
	2.1.8.
	údržba a správa dětských hřišť

	
	2.1.9.
	optimalizace dětských hřišť

	
	2.1.10.
	dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2014-2015 10P/2010

	2.2.
	údržba a úklid zeleně

	
	2.2.1.
	pravidelná údržba park Pilská – Hostavice P/2011

	
	2.2.2.
	problematika psích exkrementů 10P/2011

	
	2.2.3.
	rozšíření zeleně u nové zástavby 10P/2011

	
	2.2.4.
	běžná údržba zeleně

	2.3.
	rozvoj parkových areálů

	
	2.3.1.
	příprava realizace parku Borská – Hutě P/2011

	
	2.3.2.
	vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever-jih 8P/2012

	
	2.3.3.
	Vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém Mostě u skateparku 8P/2012


3) Doprava

	3.1.
	bezbariérová Praha 14 10P/11

	
	3.1.1.
	zpracování generelu bezbariérové dopravy

	
	3.1.2.
	realizace dílčích opatření na sídlišti Černý Most a v Hloubětíně

	
	3.1.3.
	budování bezbariérových tras

	3.2.
	rozvoj dopravy

	
	3.2.1.
	navýšení počtu parkovacích stání

	
	3.2.2.
	podpora dopravní obslužnosti v území 

	
	3.2.3.
	optimalizace dopravního značení

	
	3.2.4.
	udržitelná dopravní zátěž v území

	
	3.2.5.
	Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 8P/2012


4) Majetek a bytová politika

	4.1.
	majetek

	
	4.1.1.
	výstavba KC Hloubětín

	
	4.1.2.
	realizace parkoviště Lednická

	4.2.
	bytová politika

	
	4.2.1.
	koncepce bytové politiky

	
	4.2.2.
	implementace koncepce bytové politiky

	
	4.2.3.
	privatizace bytového fondu 8P/2012

	
	4.2.4.
	podpora výměn bytů

	
	4.2.5.
	údržba a opravy bytového fondu


5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví

	5.1.
	
	podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let

	5.2.
	
	Zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012

	5.3.
	
	Zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012


6) Školství

	6.1.
	zajištění podmínek pro provoz ZŠ a MŠ

	
	6.1.1.
	opravy a rekonstrukce školních budov

	
	6.1.2.
	rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka 10P/2011

	
	6.1.3.
	sledování možností řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská P/2011

	
	6.1.4.
	stabilizace pedagogických sborů

	
	6.1.5.
	Zvýšit počet přípravných tříd P/2012

	6.2.
	snižování energetické náročnosti provozu ZŠ a MŠ

	
	6.2.1.
	zateplení ZŠ Bří Venclíků

	
	6.2.2.
	zateplení ZŠ Vybíralova

	
	6.2.3.
	zateplení MŠ Chvaletická

	
	6.2.4.
	zateplení MŠ Štolmířská

	
	6.2.5.
	zateplení MŠ Gen.Janouška

	6.3.
	podpora školních i mimoškolních aktivit dětí a mládeže

	
	6.3.1.
	podpora mimoškolních aktivit a využití školských zařízení

	
	6.3.2.
	podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin

	
	6.3.3.
	Chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného času dětí a mládeže P/2012


7) Bezpečnost a prevence

	7.1.
	 pravidelné vyhodnocování „Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14“ a reakce na připomínky a podněty občanů městské části k práci Městské policie

	
	7.1.1.
	vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14 10P/11

	
	7.1.2.
	reakce  na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14

	
	7.1.3.
	Bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P/12

	
	7.1.4.
	společná osvětová akce úřadu a Městské policie Praha 14 (např. pro majitele psů 10P/11

	7.2.
	prevence rizikového chování 10P/11

	
	7.2.1.
	realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu

	
	7.2.2.
	realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu

	
	7.2.3.
	realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením

	
	7.2.4.
	realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ

	
	7.2.5.
	zpracování koncepce rizikového chování

	
	7.2.6.
	uspořádání „fóra prevence“

	
	7.2.7.
	podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012

	7.3.
	prevence zdravotních rizik

	
	7.3.1.
	realizace kampaně Dětský úsměv

	
	7.3.2.
	realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ

	
	7.3.3.
	pořádání kurzů první pomoci

	
	7.3.4.
	uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu


8) Kultura, sport, volný čas

	8.1.
	kulturní, sportovní a volnočasové aktivity8P/2010

	
	8.1.1.
	zpracování koncepce rozvoje kultury

	
	8.1.2.
	podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit

	
	8.1.3.
	realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ


9) Úřad a občan

	9.1.
	zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti MČ Praha 14

	
	9.1.1.
	transformace webové prezentace MČ P/2011

	
	9.1.2.
	transformace Listů Prahy 14 

	
	9.1.3.
	prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních kanálů MČ P14

	
	9.1.4.
	prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií

	
	9.1.5.
	zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012

	
	9.1.6.
	zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách 8P/2012

	9.2.
	podpora právního povědomí

	
	9.2.1.
	podpora právního poradenství 10P/2011


Popis aktivit
1) Územní a strategický rozvoj
1.1.1. park U Čeňku

	popis
	Spolupůsobit na urychlenou kultivaci přírodního parku – revitalizace „Parku U Čeňku“, intervenovat o přidělení prostředků do rozpočtu HMP na realizaci.

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	souhlas s užíváním stavby
	ohlášení stavebních úprav – modelace terénu, stavební povolení na část I.etapy – komunikace, průzkum veřejného mínění
	

	kritéria plnění
	plocha parku /m2/, aktivita
	
	

	podklady
	rozpočet HMP, programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán, studie, DÚR, projekty
	projekt 
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	2013-2014

	náklady celkem
	120 mil. Kč 
	
	

	náklady MČ
	0,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP, KS OUR
	
	ODOP, KS OUR

	komentář
	Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na část I.etapy. 


1.1.2. tvorba cyklistické sítě 10P
	popis
	zpracovat generel cyklodopravy - zprovozňovat cyklotrasy na území MČ P14, doplňovat chybějící úseky tras i stezek, vytvářet úseky pro společný provoz pěších, cyklistů i in-line bruslařů, zpracovávat průběžně projektovou dokumentaci, realizovat cyklotrasu Kbely – Rajská zahrada

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zprovoznění cyklotras a cyklostezek
	
	

	kritéria plnění
	délka trasy /km/
	
	

	podklady
	programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán,

generel – systém celoměstských cyklotras
	projekt na cyklotrasu v úseku  Kbely – Rajská zahrada /A262/
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	2012-2013

	náklady celkem
	z rozpočtu HMP
	
	

	náklady MČ
	150 tis.Kč/rok 
	19 400,-Kč
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro dopravu 
	
	zástupce starosty pro dopravu 

	realizace
	OSMI, KS OUR
	
	ODOP

	komentář
	


1.1.3. revitalizace centrální oblasti Hloubětín
	popis
	připravit projektové podklady pro úpravy veřejného prostranství v jižní části od Poděbradské. 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	projektová dokumentace, finanční zajištění
	
	

	kritéria plnění
	stavební povolení, usnesení RMČ
	
	

	podklady
	programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán, studie 
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	150 000,- Kč
	
	

	náklady MČ
	150 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP, OSMI
	
	ODOP, KS OUR

	komentář
	


1.1.4. park Pilská

	popis
	připravit podklady k využití parku pro sportovně rekreační aktivity různých věkových skupin ve spolupráci s VŠTVS Palestra

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	povolení k užívání
	probíhá sloučené územní a stavební řízení
	

	kritéria plnění
	plocha hřiště /m2/,  délka cestní sítě,  počet doprovodných objektů
	
	

	podklady
	programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán, studie, veřejné setkání, projektová dokumentace
	záznamy z veřejných projednání,

DÚR, dokumentace pro stav.povolení
	

	termín realizace
	2012-2014
	
	2013-2014

	náklady celkem
	15 mil.Kč
	
	28 mil.Kč (předpoklad dotace OPPK)

	náklady MČ
	  2 mil. Kč (odhad, spolufinancování MČ)
	1 200 000,-Kč
	  5 mil. Kč (odhad)

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP, OSMI, KS OUR
	
	ODOP, OSMI, KS OUR

	komentář
	Zpracovává se studie proveditelnosti a žádost o grant v rámci 10.výzvy OPPK, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Termín podání žádosti je 29.11.2012. Vyčíslené náklady byly použity na zpracování dokumentace pro povolení stavby a podkladů pro žádost o dotaci.


1.1.5. rozšíření Pošty na Černém Mostě
	popis
	jednat s vlastníkem a nájemci nemovitostí a pozemků v okolí Pošty - Cíglerova o možnostech získání prostoru pro rozšíření Pošty

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění – popis:

	
	
	
	jednat s vlastníkem a nájemci nemovitostí v okolí České pošty - Cíglerova o jejím rozšíření  a s CČM o zřízení pobočky v obchodním centru

	výstupy
	svěření pozemku
	Podána žádost
	

	kritéria plnění
	usnesení ZHMP
	
	

	podklady
	usnesení RMČ
	usnesení RMČ a ZMČ
	

	termín realizace
	2012
	
	2013

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro investice
	
	

	realizace
	OSMI
	
	

	komentář
	Podána žádost hl. m. Praze o svěření pozemků kolem budovy  ČP. 


1.1.6. regenerace historického jádra Kyjí
	popis
	jednat s vlastníky sousedních pozemků(zejména areál UNIP a TELEKOM) a zpracovat urbanistickou studii

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění – popis: 

	
	
	
	jednat s vlastníky sousedních pozemků (zejména areál HZS hl.m. a Gamatel) a zajistit návrh urbanistické studie – rozvoj St. Kyjí

	výstupy
	dohoda s vlastníkem pozemku, studie
	
	urbanistická studie

	kritéria plnění
	usnesení RMČ, ZMČ
	
	

	podklady
	ÚPn, stávající studie
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	2013

	náklady celkem
	200 000,- Kč
	
	450 000,- Kč

	náklady MČ
	200 000,- Kč
	
	450 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro majetek, starosta
	
	

	realizace
	OSMI, KS OUR
	
	

	komentář
	Připravuje se soutěž o návrh - studie „rozvoj St. Kyjí vč.  nové zástavby při ulici Broumarská“.


1.2. místní Agenda 21

1.2.1. zapojování veřejnosti do rozhodování
	popis
	realizovat FÓRUM Zdravé MČ a Dětské FÓRUM a další tématická projednávání (zejména v oblasti rozvoje dětských hřišť, projektu Bezbariérová Praha 14  a revitalizace parku Pilská – Hostavice)

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	záznam z akce se zapojením veřejnosti, prezenční listina
	6x záznam z akce, 6x prezenční listina
	tuto aktivitu rozdělit – viz nové body 1.2.2. – 1.2.4.

	kritéria plnění
	minimálně 6 akcí/rok
	realizováno 6 akcí
	

	podklady
	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“
	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“, Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	120 000,- Kč 
	75954,-Kč
	

	náklady MČ
	  80 000 ,- Kč
	4 100,- Kč
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OUR
	
	

	komentář
	Náklady hrazeny z finanční podpory RF MŽP.


1.2.2. zapojování veřejnosti do rozhodování

	popis
	realizovat FÓRUM Zdravé MČ a ověřovací anketu  

	výstupy
	prezenční listina, hodnotící zpráva k ověřovací anketě, usnesení ZMČ

	kritéria plnění
	akce/rok

	podklady
	Plán zlepšování 2013, metodika NSZM

	termín realizace
	2013

	náklady celkem
	12 500,- Kč 

	náklady MČ
	12 500 ,- Kč

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	KS OUR


1.2.3. zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ

	popis
	realizovat Dětské Fórum Zdravé MČ a ověřovací anketu  

	výstupy
	prezenční listina, hodnotící zpráva k ověřovací anketě, usnesení ZMČ

	kritéria plnění
	akce/rok

	podklady
	Plán zlepšování 2013

	termín realizace
	2013

	náklady celkem
	26 000,- Kč 

	náklady MČ
	26 000 ,- Kč

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	KS OUR


1.2.4. akce se zapojením veřejnosti 
	popis
	Realizovat tématická veřejná projednání 

	výstupy
	5x záznam z akce se zapojením veřejnosti, 5x prezenční listina

	kritéria plnění
	minimálně 5 akcí/rok

	podklady
	Plán zlepšování 2013, akční plány koncepčních dokumentů, Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti

	termín realizace
	2013

	náklady celkem
	61 500,- Kč 

	náklady MČ
	61 500 ,- Kč

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	KS OUR


1.2.5. realizace osvětových a vzdělávacích kampaní

	popis
	realizovat kampaně Dny Země, Mezinárodní den Romů, Dny Zdraví a vzdělávací akce Seminář k Udržitelnému rozvoji

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	článek a fotodokumentace akce
	4x článek a fotodokumentace akce
	4x článek a fotodokumentace akce

	kritéria plnění
	4 realizované akce ročně
	4 realizované akce
	

	podklady
	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“
	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“
	Plán zlepšování na rok 2013

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	300 000,- Kč
	159 649,-Kč
	

	náklady MČ
	210 000,- Kč
	90 863,-Kč
	160 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast, starosta
	
	

	realizace
	OSVZ, KS OUR
	
	

	komentář
	Akce realizovány v plném rozsahu popisu. Pro realizaci kampaně Setkání kultur byla získána finanční podpora HMP ve výši 40tis. Kč.


1.2.6. akční plánování

	popis
	zpracovat a aktualizovat Akční plán – Komunitní plán Zdravé městské části 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	Akční plán – Komunitní plán Zdravé MČ
	Návrh aktualizovaného KPZMČ 
	Akční plán – Komunitní plán Zdravé MČ na roky 2014 - 2015

	kritéria plnění
	usnesení ZMČ
	usnesení ZMČ
	

	podklady
	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“
	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“
	zprávy k ověřeným problémům MČ Praha 14, výstupy STŘR a veřejných projednání

	termín realizace
	2012 - 2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OUR
	
	

	komentář
	


1.3.1. strategické plánování a řízení

	popis
	zpracovat  Strategický plán MČ Praha 14 a zavést strategické řízení

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	Strategický plán, záznamy z jednání
	žádost o dotaci z OP LZZ
	

	kritéria plnění
	usnesení ZMČ
	
	

	podklady
	kritéria MA 21 
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	2014

	náklady celkem
	1 500 000,- Kč (odhad)
	
	

	náklady MČ
	300 000,- Kč (odhad, při přidělení dotace z RF MŽP)
	234 000,-. Kč 
	


	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OUR
	
	

	komentář
	


1.4.1. další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14

	popis
	zvyšovat kvalitu managementu řízení ÚMČ Praha 14 prostřednictvím systému kvality ISO 9001:2000

	
	Plánováno
	Skutečnost  
	Aktualizované znění-popis: 

	
	
	
	zvyšovat kvalitu managementu řízení ÚMČ Praha 14 prostřednictvím systému kvality QMS dle ČSN ISO 9001:2009

	výstupy
	aktualizovaná evidence dokumentů QMS
	průběžně aktualizovaný soubor dokumentace ( QS, QI, QM, QP )
	

	kritéria plnění
	recertifikace systému kvality QMS dle ČSN ISO 9001:2009
	opětovné udělení certifikátu ČSN ISO 9001:2009 v září 2012
	recertifikace systému kvality QMS dle ČSN ISO 9001:2009

	podklady
	stávající evidence dokumentů QMS
	dokumentace managementu řízení kvality  QMS

hodnocení výkonnosti procesů ÚMČ za r. 2012

Zpráva o přezkoumání QMS vedením

Certifikát shody zavedeného systému QMS s požadavky normy ISO
	

	termín realizace
	2012
	
	2012-2013

	náklady celkem
	v rámci provozních nákladů
	v rámci provozních nákladů a 57 600,- Kč za provedení recertifikačního auditu dodavatelem
	 v rámci provozních nákladů a 110 000,- Kč (audity a školení zaměstnanců)

	náklady MČ
	v rámci provozních nákladů
	v rámci provozních nákladů a

57 600,- Kč za provedení recertifikačního auditu dodavatelem
	v rámci provozních nákladů a 110 000,- Kč (audity a školení zaměstnanců)

	zodpovědnost
	starosta
	starosta
	

	realizace
	OIA
	OIA
	

	komentář
	V září r. 2012 byl proveden na ÚMČ Praha 14 recertifikační audit zavedeného systému řízení kvality ( QMS ) Českou společností pro jakost. Městské části Praha 14 byl opětovně udělen certifikát shody systému kvality řízení s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009 pro oblast výkonu státní správy a samosprávy. 


2) Životní prostředí
2.1.1. rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067
	popis
	vytvořit v areálu dvě plochy pro umístění herních atrakcí pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let.

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let
	dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	zprovozněno
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání
	
	

	termín realizace
	2012
	
	

	náklady celkem
	830 000,- Kč 
	681 040,80,- Kč
	

	náklady MČ
	830 000,- Kč
	681 040,80,-Kč
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	
	


2.1.2. rekonstrukce dětského hřiště Jahoda
	popis
	rekonstruovat stávající hřiště a rozšířit o herní prvky pro věkovou kategorii 2-6 a 6-12 let


	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	Dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let
	
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání
	záznam z veřejného projednání
	

	termín realizace
	2013
	
	2013

	náklady celkem
	1 000 000,- Kč 
	
	850 000,-

	náklady MČ
	1 000 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	
	


2.1.3. rozšíření skateparku
	popis
	rozšířit plochu stávajícího skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit překážky. Hřiště bude mj. používat i Česká skateboardová asociace v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků. Pro rozšíření a rekonstrukci využívat hřiště k organizaci celorepublikových závodů

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	rozšíření a doplnění stávajícího skateparku
	je zpracovávána aktualizace KRDH
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání, žádost o svěření
	
	

	termín realizace
	2013
	
	

	náklady celkem
	2 500 000,- Kč (předpoklad dotace z MHMP)
	
	

	náklady MČ
	750 000,- Kč (spolufinancování)
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	starosta, zástupce starosty pro  životní prostředí

	realizace
	OŽP, OSMI
	
	ODOP, OSMI

	komentář
	Návrh žádosti hl.m. Praze o svěření pozemků kolem „Plechárny“ bude předložen ZMČ v prosinci.


2.1.4. zřízení dětského hřiště Lehovec 
	popis
	vybudovat nové DH pro věkové kategorie 2-6 let, 6-12 let a 12-16 let v lokalitě Lehovec – Kukelská 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	Dětské hřiště pro věkové kategorie 2-6 a 6-12 let
	
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání
	
	

	termín realizace
	2013
	
	

	náklady celkem
	3 500 000,- Kč (předpoklad dotace z MHMP)
	
	

	náklady MČ
	2 000 000,- Kč (spolufinancování)
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí 

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	Závisí na výsledku aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť.


2.1.5. zřízení dětského hřiště Hutě, Splavná
	popis
	rozšířit plochy DH na 2 věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	dětské hřiště pro věkové kategorie 2-6 a 6-12 let
	
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání
	záznam z veřejného projednání 
	

	termín realizace
	2012
	
	

	náklady celkem
	Cca 1 000 000,- Kč 
	
	

	náklady MČ
	Cca 1 000 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí 

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	Dětská hřiště budou realizována a umístěna dle projednané koncepce celého prostoru parčíku na Hutích. Akce bude realizována na etapy.


2.1.6. realizace parkového komplexu – Park Hostavice, Pilská
	popis
	v areálu Pilská 9 vybudovat dětská hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let, multifunkčního sportoviště a parkové úpravy

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění


	výstupy
	v rámci parkového komplexu viz. 1.1.4. hřiště pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a multifunkční sportoviště
	
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání
	záznamy z veřejných projednávání 
	


	termín realizace
	2013
	
	

	náklady celkem
	15 000 000,- Kč (předpoklad dotace z MHMP)
	
	

	náklady MČ
	2 000 000,- Kč (spolufinancování)
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro ŽP 
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	OSMI, ODOP

	komentář
	Tuto aktivitu vyjmout z KPZMČ, je řešena v bodě 1.1.4.


2.1.7. vznik 2 dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a sportoviště Jahodnice
	popis
	Podpořit vznik dvou dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a multifunkčního hřiště od spol. Skanska, která mají být realizována v rámci nově vznikajícího parku a východ od „bytového areálu Jahodnice.“ 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	realizace 2 dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 a 6-12 let, sportoviště
	
	

	kritéria plnění
	zprovoznění
	
	

	podklady
	projektová dokumentace, „katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání
	vlastní realizace akce bude probíhat na základě požadavků MČ Praha 14
	projektová dokumentace, „katalog“ dětských hřišť

	termín realizace
	2012-2014
	
	

	náklady celkem
	7 000 000,- Kč 
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí 

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	Dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let bude dle požadavku MČ Praha 14 vybudováno do konce roku 2012.


2.1.8. údržba a správa dětských hřišť
	popis
	udržovat a opravovat herní prvky, provádět jejich pravidelné kontroly, obnovovat nebo doplňovat drobnými herními prvky a mobiliářem, provádět opravy informačního systému, městského mobiliáře, úklid odpadků, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, údržba dopadových ploch

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	čistota hřišť a funkčnost mobiliáře
	
	

	kritéria plnění
	rozsah činností
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	průběžné plnění
	

	náklady celkem
	600 000,- Kč 
	300 000,- 
	

	náklady MČ
	600 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí 

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	V letošním roce byla instalována nová pískoviště na DH Park Jiráskova čtvrť, DH. Nám, Pplk. Vlčka, DH Horoušanská, DH Splavná a DH Vidlák, doplněn herní prvek na DH Chvaletická 917, oploceno DH Chvaletická 917, v součinnosti se společností Coca cola kompletně revitalizováno DH Chvaletická 918, které bude v letošním roce také oploceno. Proběhla kompletní revitalizace DH Horoušanská, které bude také oploceno. Opravy herních prvků a mobiliáře probíhají průběžně. O provozních kontrolách jsou 1 x za 3 měsíce pořizovány písemné záznamy.


2.1.9. optimalizace dětských hřišť
	popis
	naplňovat dílčí aktivity Akčního plánu na roky 2012-2013 (tzn. vybudování adekvátní náhrady), dojde ke zrušení vybraných prostorově a vybavení nevyhovujících dětských hřišť

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	rekultivované plochy
	
	

	kritéria plnění
	předání a převzetí plochy
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	200 000,- Kč 
	
	

	náklady MČ
	200 000,- Kč
	
	


	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí 

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	Bude realizováno v souladu s aktualizací Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť . Z důvodu nesplnění norem pro zajištění provozní bezpečnosti na DH budou zrušena DH Kardašovská /sportoviště zůstane zachováno/ a DH Kpt. Stránského vedle Opavie. Bude zde provedena revitalizace zeleně.


2.1.10. dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2014-2015
	popis
	realizovat přípravné činnosti pro dokončení páteřní sítě hřišť v následujícím období a to dle schválené koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť (včetně zřízení cykloparku)

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění 

	výstupy
	projektové podklady
	
	

	kritéria plnění
	počet lokalit připravených k realizaci
	
	

	podklady
	„Katalog“ dětských hřišť
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	250 000,- Kč 
	
	

	náklady MČ
	250 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí 

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	Bude realizováno v souladu s  aktualizací Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť.


2.2.1. pravidelná údržba parku Pilská - Hostavice
	popis
	provést pravidelnou údržbu v areálu parku

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	předávací protokol – stavební deník
	
	

	kritéria plnění
	počet zásahů
	
	

	podklady
	objednávka s popisem prací
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	150 000,- Kč (odhad)
	
	

	náklady MČ
	150 000,- Kč (odhad)
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	


2.2.2. problematika psích exkrementů
	popis
	zajistit čistotu veřejných prostranství systémovým způsobem

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	stanovený postup
	
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	
	

	podklady
	registr psů
	
	

	termín realizace
	2012
	
	2013

	náklady celkem
	bez přímých nákladů


	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů


	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	V roce 2012 byl rozšířen systém schránek pro sáčky určené na sběr psích exkrementů. V současné době je na MČ Praha 14 rozmístěno 62 těchto schránek:  Černý Most 26 ks, Hloubětín 10 ks, Lehovec 7 ks, Hutě 6 ks, Kyje 6 ks, Jahodnice 3 ks a Hostavice 4 ks. Je plánovaná akce pro majitele psů – psí školka.


2.2.3. rozšíření zeleně u nové zástavby
	popis
	u nově realizovaných staveb požadovat dodržení koeficientu zeleně na rostlém terénu a požadovat příspěvky na další rozšíření zeleně v dané lokalitě

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	
	
	

	kritéria plnění
	Usnesení RMČ
	
	

	podklady
	DÚR, DSP, projekty sadových úprav
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů


	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů


	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	OV, ODOP

	komentář
	 OV v rámci správních řízení  kontroluje dodržování koeficientu zeleně, ODOP průběžně zajišťuje při kácení dřevin náhradní výsadbu.


2.2.4. běžná údržba zeleně
	popis
	zajistit každoroční objem činností spojených s údržbou zeleně

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	provedená údržba
	
	

	kritéria plnění
	udržovaná plocha
	
	

	podklady
	Pasport zeleně
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	průběžně plněno
	

	náklady celkem
	16 000 000,- Kč


	15 000 000,-Kč
	16 000 000,- Kč



	náklady MČ
	16 000 000,- Kč


	15 000 000,-Kč
	16 000 000,- Kč



	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	Údržba zeleně na Praze 14 je prováděna průběžně. Všechny provedené práce jsou objednávány a po dokončení kontrolovány (písemný záznam o kontrole).


2.3.1. příprava realizace parku Borská - Hutě
	popis
	zajistit finanční krytí investiční akce z externích zdrojů pro následnou realizaci

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	finanční krytí
	
	

	kritéria plnění
	Usnesení RMČ
	
	

	podklady
	studie úprav, PD, žádost o dotaci
	
	

	termín realizace
	2012
	
	2013

	náklady celkem
	5 000 000,- (odhad)


	
	

	náklady MČ
	1 000 000,- Kč (spolufinancování, odhad)


	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro životní prostředí
	
	zástupce starosty pro životní prostředí

	realizace
	OŽP
	
	ODOP

	komentář
	V roce 2012 schválila komise územního rozvoje a životního prostředí rozšíření parkové plochy Borská o rybníček, který se nachází s blízkosti zamýšlené úpravy. Připravuje se zadání pro zpracování studie vč. této plochy.


2.3.2. vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever-jih 8P/2012
	popis
	Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě v lokalitě Broumarská sever - jih

	výstupy
	projektová dokumentace, finanční zajištění

	kritéria plnění
	plocha /m2/, aktivita

	podklady
	územní plán, studie, DÚR, záznam z veřejného projednání (Fórum ZdrMČ, Dětské fórum)

	termín realizace
	

	náklady celkem
	

	náklady MČ
	390 000,-

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	ODOP, KS OÚR, OSMI

	komentář
	


2.3.3. vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém Mostě u skateparku P/2012
	popis
	rozšířit plochu u skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit překážky, hřiště bude mimo jiné používat česká skateboardová asociace v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků 

	výstupy
	počet kamer, kontroly MP

	kritéria plnění
	zprovoznění

	podklady
	„Katalog dětských hřišť“, záznam z veřejného projednání, žádost o svěření

	termín realizace
	závisí na aktualizaci KRDH

	náklady celkem
	

	náklady MČ
	2 500 000,-Kč (předpoklad dotace MHMP)

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	ODOP, OSMI

	komentář
	Je plánovaná následná akce „Plechárna“.


3) Doprava

3.1.1. zpracování generelu bezbariérové dopravy
	popis
	zpracovat generel bezbariérové dopravy, který umožní definovat prioritní bezbariérové trasy a podávat žádosti o podporu z Programu mobility

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	generel bezbariérové dopravy
	
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	
	

	podklady
	analýzy bariérovosti
	analýza bariér V. a VI.etapa (Kyje + Hostavice) 
	

	termín realizace
	2012
	
	2013


	náklady celkem
	200 000,- Kč 
	13 100,- Kč  
	

	náklady MČ
	200 000,- Kč 
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro oblast evropských fondů
	
	zástupce starosty pro dopravu

	realizace
	KS OUR
	
	ODOP, KS OUR

	komentář
	


3.1.2. realizace dílčích opatření v odstraňování bariér na sídlišti Černý Most a v Hloubětíně
	popis
	zpracovat dílčí projekty malého rozsahu pro podání žádostí o podporu z rozpočtu MHMP a následně je realizovat

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	odstraněná bariérová místa
	dle přidělených finančních prostředků  od MHMP a z rozpočtu ODOP část realizována v roce 2012 a podstatná část bude realizována v roce 2013
	

	kritéria plnění
	3 realizované akce malého rozsahu
	úprava přechodů v rámci rekonstrukce komunikací a chodníků „Nový Hloubětín“
	

	podklady
	analýzy bariérovosti, projekt TSK
	
	

	termín realizace
	2012 - 2013
	
	

	náklady celkem
	1 000 000,- Kč  (odhad)
	110 000,- Kč
	

	náklady MČ
	200 000,- Kč (spolufinancování, neuznatelné náklady, odhad)
	110 000,- Kč
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro oblast dopravy a životního prostředí
	
	

	realizace
	ODOP, OSMI
	
	

	komentář
	Proběhla oprava vodorovného značení; z MHMP přidělen grant na realizaci bezbariérového přístupu do ZŠ Bří Venclíků ve výši 900 000 Kč,
připravuje se výběrové řízení na zhotovitele díla; byla zpracována a podána žádost o grant „S Alianz bezpečně“ na úpravu přechodu v Lednické ul. u železniční zastávky Kyje.


3.1.3. budování bezbariérových tras

	popis
	v návaznosti na zpracovaný generel bezbariérové dopravy připravovat a realizovat projekty bezbariérových tras

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	vybudovaná bezbariérová trasa
	
	

	kritéria plnění
	předání do užívání – 1 etapa
	
	

	podklady
	generel bezbariérové dopravy
	
	

	termín realizace
	2013
	
	

	náklady celkem
	dle generelu
	
	

	náklady MČ
	500 000,- Kč (odhad, spolufinancování MČ)
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro oblast evropských fondů
	
	

	realizace
	OSMI, KS OUR
	
	OSMI, KS OUR

	komentář
	


3.2.1. navýšení počtu parkovacích stání

	popis
	vybudovat nová parkovací stání ve Vlčkově ulici na Černém Mostě

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	nová parkovací místa
	
	

	kritéria plnění
	25 parkovacích míst
	
	

	podklady
	projektová dokumentace
	
	

	termín realizace
	2012
	
	

	náklady celkem
	2 000 000,- Kč
	
	

	náklady MČ
	2 000 000,- Kč
	
	


	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro dopravu
	
	zástupce starosty pro dopravu

	realizace
	OSMI
	
	OSMI

	komentář
	Předána smlouva Pražské teplárenské, a.s. (smlouva o přístupu držitele licence k rozvodnému tepelnému zařízení pro dopravu tep. energie) – urgováno opakovaně (4.6.2012, 23.10.2012), PD zpracována, bez smlouvy s PT nemůže MČ žádat o stavební povolení

v současné době PT předkládá smlouvu, ze které vyplývají nepřiměřené požadavky na MČ Praha 14 – nutná další jednání.


3.2.2. podpora dopravní obslužnosti v území
	popis
	jednat s organizaci ROPID a prosazovat změny v dopravě dle potřeb občanů MČ Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	dopis na ROPID
	průběžná korespondence s ROPIDem k řešení  požadavků občanů na změny tras linek a četnosti spojů linek.
	zápisy z jednání

	kritéria plnění
	počet následných změn v dopravě.
	průběžně řešeno na základě zásadní změny organizace dopravy v Praze v 9/2012.
	

	podklady
	podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP
	
	

	termín realizace
	2012 - 2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů. 
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů.
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro dopravu 
	
	

	realizace
	ODOP
	
	

	komentář
	
	


3.2.3. optimalizace dopravního značení
	popis
	jednat pravidelně se zástupci Policie ČR a MP Praha 14 s cílem zajistit optimalizaci dopravního značení s ohledem zejména na bezpečnost provozu

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	návrhy ODOP, Komise dopravy            a veřejnosti
	průběžně realizováno
	

	kritéria plnění
	počet jednání
	proběhlo již několik jednání       a místních šetření
	

	podklady
	Plán dopravního značení.
	Průběžně doplňováno                  a aktualizováno.
	

	termín realizace
	2012 - 2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	doplňování, výměna a opravy dopravního značení je průběžně realizováno
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů.
	doplňování, výměna a opravy dopravního značení na místních komunikacích je průběžně realizováno z rozpočtu ODOP
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro dopravu
	
	

	realizace
	ODOP
	
	

	komentář
	
	


3.2.4. udržitelná dopravní zátěž v území

	popis
	získat přehled o nové výstavbě a jejích nárocích na dopravní situaci v dotčené oblasti

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	záměry, projekty, dopravní studie
	
	záměry, projekty, dopravní studie, generel dopravy



	kritéria plnění
	ukazatel jednotek funkce
	
	

	podklady
	ÚPn hl.m.Prahy, podklady TSK-ÚDI, urbanistické či hlukové studie
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	zástupce starosty pro dopravu

	realizace
	KS OUR
	
	KS OUR, ODOP

	komentář
	


3.2.5. Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 8P/2012
	popis
	instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitně výkonnějších protihlukových zábran, pokládka ztišujícího povrchu na vozovku komunikace, podpora variantního řešení Pražského okruhu


	výstupy
	hygienická měření

	kritéria plnění
	snížení hluku a prašnosti

	podklady
	Fórum ZdrMČ 

	termín realizace
	závisí na výsledcích řízení o stavbě 511

	náklady celkem
	ŘSD

	náklady MČ
	bez přímých nákladů

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro dopravu

	realizace
	ODOP, KS OUR

	komentář
	


4) Majetek a bytová politika
4.1.1. výstavba KC Hloubětín
	popis
	realizovat výstavbu budovy Komunitního centra v Hloubětínské 55, jehož využití bude v souladu s potřebami obyvatel Hloubětína

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	realizovaná investice
	
	

	kritéria plnění
	kolaudace
	
	

	podklady
	PD
	
	

	termín realizace
	2013
	
	

	náklady celkem
	60 000 000,- Kč (předpoklad)
	
	

	náklady MČ
	60 000 000,- Kč (předpoklad)
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro investice
	
	

	realizace
	OSMI
	
	

	komentář
	


4.1.2. realizace parkoviště Lednická 
	popis
	vybudovat parkovací stání v ulici Lednická 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	realizovaná investice
	
	

	kritéria plnění
	104 parkovacích stání
	
	

	podklady
	PD, žádost o převod pozemků
	probíhají jednání s vlastníkem dotčených pozemků
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	2014

	náklady celkem
	6 000 000,- Kč
	
	

	náklady MČ
	6 000 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro investice
	
	

	realizace
	OSMI
	
	

	Komentář


	V roce 2011 prostřednictvím ČD byla požádána ČR o bezúplatný převod předmětného pozemku.
V roce 2012 bylo projednáno komisí majetkovou  a komisí dopravy – doporučují jednat o prodeji. Bude přehodnocen rozsah úprav a velikost parkoviště  s ohledem na transformaci KD Kyje (masové akce pořádat minimálně).


4.2.1. koncepce bytové politiky
	popis
	zpracovat koncepci bytové politiky pro byty svěřené do správy MČ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	koncepce
	
	

	kritéria plnění
	usnesení ZMČ
	
	

	podklady
	analytické dokumenty, dokumentace SMP14
	zpracována analýza byt. fondu
	

	termín realizace
	2012
	
	2013

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro správu majetku
	
	zástupce starosty pro správu majetku

	realizace
	OSMI
	
	OSMI

	komentář
	Byl zpracován návrh koncepce bytové politiky.Bude projednáván vedením  MČ.


4.2.2. implementace koncepce bytové politiky 
	popis
	realizovat konkrétní opatření obsažená v koncepci, zejména v oblasti údržby a oprav nemovitostí, výměny bytů tak, aby nájemce získal byt přiměřený jeho potřebám a možnostem, převod bytů do svěřené správy MČ z vlastnictví hl.m.Prahy

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	monitorovací zpráva – počet realizovaných aktivit
	
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	
	

	podklady
	koncepce
	
	

	termín realizace
	2013
	
	

	náklady celkem
	dle zpracované koncepce
	
	

	náklady MČ
	dle zpracované koncepce
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro správu majetku
	
	

	realizace
	SMP14, OSMI
	
	SMP14

	komentář
	Je zpracováváno ekonomické zhodnocení, oblast údržby a oprav řešena v bodě 4.2.5.


4.2.3. privatizace bytového fondu 8P/2012
	popis
	vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví z důvodu špatné správy městskou částí

	výstupy
	koncepce

	kritéria plnění
	usnesení ZMČ

	podklady
	analýza bytového fondu MČ Praha 14 

	termín realizace
	2013 - 2014

	náklady celkem
	bez přímých nákladů

	náklady MČ
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro správu majetku

	realizace
	SMP14


4.2.4. podpora výměn bytů 
	popis
	podporovat výměnu bytů tak, aby nájemce užíval byt přiměřený jeho potřebám a finančním možnostem

	
	Plánováno
	Skutečnost  
	Aktualizované znění

	výstupy
	nájemní smlouva
	8
	

	kritéria plnění
	počet realizovaných výměn
	8
	

	podklady
	žádost nájemce
	9
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro správu majetku
	
	

	realizace
	SMP14
	
	

	komentář
	
	
	


4.2.5. údržba a opravy bytového fondu 
	popis
	zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro údržbu a opravy bytového fondu ve svěřené správě městské části, omezit neplacení nájmů, realizovat konkrétní investiční akce

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	realizovaná investiční akce nebo oprava
	Viz  tabulka
	

	kritéria plnění
	počet investičních akcí
	 2
	

	podklady
	PD, koncepce bytové politiky
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	z rozpočtu SMP14
	9 894 054
	

	náklady MČ
	 hrazeno z rozpočtu MČ
	7 206 632
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro správu majetku
	
	

	realizace
	SMP14
	
	


5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví
Tato oblast je podrobně rozpracována, vč. definic opatření a aktivit v KPSS na období 2012 – 2014, z tohoto důvodu jsou body 5.1.1. - 5.11.2. navrženy k vyřazení z důvodu duplicity.

5.1.1. podpora pečovatelské služby
	popis
	zajišťovat provoz pečovatelské služby zejména pro seniory z 

Prahy 14, rozšířit kapacitu služby domovy pro seniory v Bojčenkově ulici

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu, kolaudace

	kritéria plnění
	200 podpořených uživatelů/rok
kapacita zařízení (dle studie)

	podklady
	smlouva s uživateli služeb, studie

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	3 000 000 Kč/rok, investiční dle studie

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ, OSMI

	komentář
	


5.1.2. podpora základních služeb sociální péče a odborného soc.poradenství

	popis
	podporovat sociální služby odborné sociální poradenství, osobní asistence, centra denních služeb, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP.

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	708 podpořených uživatelů odborného sociálního poradenství, 1022 podpořených uživatelů služeb sociální péče

	podklady
	smlouva s uživateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.1.3. podpora rozvojového typu služeb sociální péče a odborného soc.poradenství
	popis
	podporovat rozvojové služby typu chráněné bydlení, odlehčovací služby (terénní či ambulantní), terénní odborné soc.poradenství, denní stacionář

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	existence 4 podpořených aktivit

	podklady
	smlouva s uživateli služeb, 10P

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.2.1. klubová činnost
	popis
	podporovat setkávání lidí s podobnými zájmy

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	2 existující subjekty, 150 podpořených uživatelů

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb, P

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.3.1. vznik podpůrných skupin pro pečující osoby
	popis
	zřizovat podpůrné skupiny pro pečující osoby reagující na jejich potřeby

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	20 podpořených uživatelů

	podklady
	zpráva o realizaci výzkumného šetření

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.3.2. poradenství pro pečující osoby
	popis
	podporovat poradenství pro pečující osoby

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	40 intervencí

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.4.1. vzdělávací aktivity pro „50+“ a rodiče vracející se na trh práce po RD
	popis
	podporovat semináře pro rodiče – komunikační dovednosti, psaní CV, pohovory, sladění rodinného a pracovního života apod.

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	3 podpořené aktivity

	podklady
	smlouva s uživateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV

	náklady MČ
	bez přímých nákladů

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.4.2. podpora rodin v krizi P
	popis
	podporovat azylové domy, služby sanace rodiny, podpůrné skupiny svépomocného rázu, programů prev.dysfunkčních rodinných vztahů

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	3 podpořené služby 

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.4.3. klubová činnost pro rodiny s dětmi
	popis
	podporovat mateřská centra

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	600 uživatelů, 6000 intervencí

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.5.1. terénní práce pro děti a mládež
	popis
	posilovat přímé práce s klienty v rámci terénní sociální práce

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	200 podpořených uživatelů/ 2300 kontaktů

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ (vč. rozpočtu OSVZ)

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.5.2. podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
	popis
	podporovat činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež alespoň ve stávajícím rozsahu

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	923podpořených uživatelů/ 2300 kontaktů

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.5.3. podpora preventivních služeb pro děti a mládež
	popis
	realizovat program primární prevence na ZŠ v Praze 14

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	500 hodin ve školách

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	800 000,- ročně (předpoklad, viz 7.2.4.)

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.6.1. podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizaci pracovního 
potenciálu cizinců a menšin
	popis
	podporovat realizaci kurzů, vzdělávacích a osvětových aktivit nezbytných pro vstup na trh práce

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	2 podpořené aktivity

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV

	náklady MČ
	bez přímých nákladů

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.7.1. pokračování v terénní práci s menšinami se zaměřením na problémové lokality Lehovec (zejm. Kardašovská, Rochovská) a Černý Most (zejm. Vašátkova, Doležalova)
	popis
	podporovat a zajišťovat terénní sociální práce v rozsahu 2,0 úvazku se zaměřením na problémové lokality

	výstupy
	počet úvazků/závěrečná zpráva o realizaci/evaluace programu

	kritéria plnění
	zachování 2 úvazků TSP, 1000 kontaktů

	podklady
	závěrečná zpráva o realizaci

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	Rada vlády pro záležitosti Romské menšiny, MČ, MHMP, MPSV

	náklady MČ
	spolufinancování projektu

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.7.2. vznik a podpora terénní a individuální práce s cizinci v reakci na jejich potřeby
	popis
	podporovat terénní sociální práce v cílové skupině cizinci v návaznosti na realizaci Emergentního projektu MVČR

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	2 podpořené aktivity 

	podklady
	smlouva s uživateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MVČR, MČ

	náklady MČ
	spolufinancování projektu

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.8.1. podpora a rozvoj odborného poradenství s důrazem na specifika cizinců a menšin
	popis
	zvýšit informovanost občanů cílové skupiny prostřednictvím podpory odborného sociální poradenství

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	50 podpořených uživatelů, 250 kontaktů 

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.9.1. vznik a podpora efektivního informačního systému MČ Praha 14 v sociálních službách
	popis
	vytvořit on-line informační systém a aktualizaci katalogu sociálních služeb

	výstupy
	informační systém, aktualizovaný katalog soc.služeb

	kritéria plnění
	existence systému, 350 výtisků katalogu

	podklady
	smlouva s dodavatelem

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	400 000,- Kč (předpoklad)

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.10.1. grantové řízení MČ Praha 14 jako nástroj realizace KPSS
	popis
	realizovat grantová řízení v sociální oblasti alespoň ve stávajícím rozsahu

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	25 podpořených organizací

	podklady
	smlouva s poskytovateli služeb

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.10.2. další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14 a spolupráce s NNO
	popis
	podporovat partnerské organizace zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor, propagace organizací a jejich aktivit

	výstupy
	nájemní smlouva, finanční dar, smlouva o půjčce, o spolupráci

	kritéria plnění
	10 podpořených organizací

	podklady
	zpráva o realizaci podpory

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	bez zvláštních nákladů

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.10.3. spolupráce s MHMP při tvorbě SPRSS

	popis
	předávat podklady pro tvorbu SPRSS a podporu organizací zajišťujících potřebné soc.služby pro občany MČ Praha 14 ze zdrojů MHMP a MPSV

	výstupy
	stanoviska a připomínky MČ, podklady MČ

	kritéria plnění
	1 stanovisko

	podklady
	SPRSS HMP 2011-2013

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	bez přímých nákladů

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.10.4. řízení systému sociálních služeb na Praze 14

	popis
	realizovat monitoring plnění KPSS a průběžné zjišťování potřeb občanů ohrožených sociálním vyloučením

	výstupy
	monitoring plnění KPSS, průběžné zjišťování potřeb

	kritéria plnění
	2 dokumenty

	podklady
	výstupy z realizovaných aktivit

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	166 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.11.1. podpora dobrovolnictví

	popis
	aktivizovat potenciál mládeže a mladých dospělých pro práci v komunitě, setkávání těchto osob navzájem a představiteli MČ, uznání společenské role dobrovolnictví, aktivity budou podporovány i v rámci grantového řízení

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	3 podpořené aktivity

	podklady
	žádosti o grant

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MHMP, MPSV, MČ, MVČR

	náklady MČ
	grantové řízení – část z min. 2 500 000,- Kč

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.11.2. podpora komunitního života a osvětová činnost napříč cílovými skupinami

	popis
	podporovat komunitní život s cílem odstranění bariér, osvětové činnosti v oblasti multikulturality a podpory diverzity, dále jde o mezigenerační aktivity za účelem vzájemného poznání, pochopení a podpory

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci evaluace programu

	kritéria plnění
	3 podpořené aktivity 

	podklady
	zápisy z pracovních skupin

	termín realizace
	2012-2013

	financování
	MČ

	náklady MČ
	v rámci běžných výdajů

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


5.1. podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let 
	popis
	podporovat vznik zařízení pro předškolní děti ve věku do tří let typu jeslí

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	1 podpořený subjekt
	0 podpořených subjektů
	

	kritéria plnění
	min. kapacita 20 míst
	0
	

	podklady
	záznam z veřejného projednání KPSS  
	
	

	termín realizace
	2013
	2013 - 2014
	

	náklady celkem
	v rámci běžných výdajů
	0,- Kč
	

	náklady MČ
	v rámci běžných výdajů
	0,- Kč
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	Tato priorita nebyla zatím naplněna, neboť v tuto chvíli nejsou pro realizaci vhodné prostory na území m. č. Druhým důvodem je vyčkávání na schválení  zákona o dětské skupině (v současné době byl vládou schválen věcný záměr), který by umožní flexibilnější podporu péče o děti od 2 let. 


5. 2. zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012
	popis
	zajistit nadále plnění terénních a sociálních služeb jako jsou pečovatelská služba, asistent prevence kriminality, terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, terénní sociální práce jako součást pomoci v hmotné nouzi, terénní sociální práce pro seniory

	výstupy
	Zapracování do KPZMČ                

	kritéria plnění
	realizace projektu Asistent prevence kriminality, zachování příp. rozšíření kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc. pracovnice pro sociálně vyloučené lokality, 1 terénní soc. pracovnice pro seniory, 2 terénní soc. pracovníci pro pomoc v hmotné nouzi  

	podklady
	Fórum ZdrMČ 

	termín realizace
	2013 - 2014



	náklady celkem
	bez přímých nákladů

	náklady MČ
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ


5. 3. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012
	popis
	sledovat politiku hl.m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na území hl. m. Prahy. V případě změny či otevření diskuse hl. m. Prahou prosazovat stanovisko zachování stávající dostupnosti či její rozšíření.

	výstupy
	Zapracování do KPZMČ                

	kritéria plnění
	stávající dostupnost Nemocnice Na Bulovce, Poliklinika Prosek

	podklady
	Fórum ZdrMČ 

	termín realizace
	2013 - 2014



	náklady celkem
	bez přímých nákladů

	náklady MČ
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ


6) Školství

6.1.1. opravy a rekonstrukce školních budov
	popis
	pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních budov, zabezpečit technický stav budov, provázat investice se zamřením daného subjektu podle vzdělávacích programů

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	jednotlivé investiční akce a opravy 
	záznam z akce 8x – kolaudační záznam
	záznam z akce, 6x příprava PD 

	kritéria plnění
	kolaudace (zprovoznění)
	realizováno 8 akcí
	kolaudace (zprovoznění)

	podklady
	technický stav budov
	technický stav budov, rozpočet odbor školství a OSMI
	technický stav budov, rozpočet odbor školství a OSMI

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	20.000.000,- 
	59 973 000,- Kč
 ( z toho 6 000 000,-Kč MMHMP)
	72.000.000,- Kč

	náklady MČ
	spolufinancování akcí  
	53 973 000,- Kč 
	66 000 000,-Kč  

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	zástupce starosty pro školství

	realizace
	OŠ a OSMI
	
	OSMI

	komentář
	Realizováno:  ZŠ Chvaletická – rekonstrukce elektro 3. etapa, ZŠ Chvaletická – osazení lapače tuků, ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce ploché střechy nad 3. a 4. NP, MŠ Osická – sanace spodní budovy, MŠ Šebelova – rekonstrukce fasádních výplní, MŠ Bobkova – rekonstrukce fasádních otvorů, MŠ Kostlivého – realizace prostorové akustiky, ZŠ Bří Venclíků – energetické úspory MČ Praha 14 (zateplení).


6.1.2. rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka
	popis
	zajistit hospodárnost a stabilitu finančních prostředků na žáka v jednotlivých školských zařízeních v souvislosti s využitím kapacity objektu

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	udržitelnost nákladů na žáka 
	rozpočet 2012 – snižování nákladů na provoz budov
	

	kritéria plnění
	náklad na žáka
	
	

	podklady
	rozpočet MČ, 10P
	rozpočet odbor školství
	

	termín realizace
	2012-2013
	2012 sloučení plateb za telefony, bankovní poplatky, elektřinu
	

	náklady (úspora) celkem
	20.000.000,- 
	lze vyčíslit až v průběhu roku 2013
	

	náklady MČ
	  
	
	  

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OŠ 
	
	

	komentář
	Rozpočet odboru školství je projednáván na rozpočtovém řízení za přítomnosti ředitelů škol a ekonomů. Jsou projednávány jednotlivé položky rozpočtu, hledány úspory a ekonomická výhodnost nákladů na provoz škol a školských zařízení. Jsou realizovány sdružené nákupy služeb za účelem snižování nákladů.  
Na rok 2013 je plánováno sloučení plateb za osvětlení, svoz odpadu, malování.                    


6.1.3. sledování možnosti řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská 10P
	popis
	prověřit aktuální možnosti výstavby tělocvičny v ZŠ Šimanovská, možnosti spolufinancování a vyhledávat případné partnerské organizace

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	dohoda o spolupráci
	
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	
	

	podklady
	studie, velikost pozemku, majetkové vztahy
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	 bez přímých nákladů 
	
	

	náklady MČ
	  bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OŠ, OSMI 
	
	

	komentář
	Byl vytipován pozemek pro výstavbu.


6.1.4. stabilizace pedagogických sborů
	popis
	zajišťovat možnost ubytování členů pedagogických sborů

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	usnesení RMČ
	       
	

	kritéria plnění
	počet přidělených bytů
	       
	

	podklady
	žádost o přidělení bytu
	       
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	 bez přímých nákladů 
	
	

	náklady MČ
	  bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OŠ, SMP 14 
	
	

	komentář
	Přiděleny 2 byty pro učitele ZŠ.


6.1.5. zvýšit počet přípravných tříd P/2012
	popis
	usilovat o zvýšení počtu přípravných tříd na Praze 14 všemi dostupnými prostředky

	výstupy

	2 přípravné třídy

	kritéria plnění
	30 zapsaných dětí

	termín realizace
	2013 

	náklady celkem
	

	náklady MČ
	60 000,-Kč

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství 

	realizace
	OŠ, OSVZ, KS OÚR

	komentář
	


6.2.1.  zateplení ZŠ Bří Venclíků
	popis
	provést zateplení obálky budovy ZŠ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zateplení budovy
	zateplené budovy
	

	kritéria plnění
	   kolaudace budovy
	kolaudace stavby
	

	podklady
	projektová dokumentace
	projektová dokumentace
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	 38 000 000 Kč 
	42,9 mil Kč
	

	náklady MČ
	 50% (spolufinancování, odhad)
	
	    

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	zástupce starosty pro investice

	realizace
	OSMI 
	
	

	komentář
	Byly předány podklady pro fakturaci  na Státní fond ŽP.


6.2.2. zateplení ZŠ Vybíralova
	popis
	provést zateplení obálky budovy ZŠ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zateplení budovy
	
	

	kritéria plnění
	kolaudace budovy
	
	

	podklady
	projektová dokumentace
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	 38 000 000 Kč 
	
	

	náklady MČ
	 50% (spolufinancování, odhad)
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OSMI 
	
	

	komentář
	Podána žádost o dotaci z OPŽP – žádost akceptována

v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


6.2.3 zateplení MŠ Chvaletická
	popis
	provést zateplení obálky budovy MŠ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zateplení budovy
	
	

	kritéria plnění
	kolaudace budovy
	
	

	podklady
	projektová dokumentace
	   zpracovává se 
	

	termín realizace
	2012-2013
	      
	

	náklady celkem
	 8 000 000 Kč 
	
	       

	náklady MČ
	 40% (spolufinancování, odhad)
	
	    

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OSMI 
	
	

	komentář
	Podána žádost o dotaci z OPŽP – žádost akceptována 

v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací .


6.2.4 zateplení MŠ Štolmířská
	popis
	provést zateplení obálky budovy MŠ, vybudovat energeticky úspornou školu

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zateplení budovy
	
	

	kritéria plnění
	kolaudace budovy
	
	

	podklady
	projektová dokumentace
	   zpracovává se
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	2013

	náklady celkem
	 6 000 000 Kč 
	173 000,-Kč
	

	náklady MČ
	 40% (spolufinancování, odhad)
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OSMI 
	
	

	komentář
	Podána žádost o dotaci z OPŽP – žádost akceptována 

v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


6.2.5.  zateplení MŠ Gen. Janouška
	popis
	provést zateplení obálky budovy MŠ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zateplení budovy
	       
	

	kritéria plnění
	kolaudace budovy
	       
	

	podklady
	projektová dokumentace
	     zpracovává se
	

	termín realizace
	2012-2013
	       
	2013

	náklady celkem
	6 500 000 Kč 
	257 000,-Kč
	

	náklady MČ
	 40% (spolufinancování, odhad)
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OSMI 
	
	

	komentář
	Podána žádost o dotaci z OPŽP – žádost akceptována

v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


6.3.1. podpora mimoškolních aktivit a využití školských zařízení
	popis
	využít prostory ZŠ pro mimoškolní aktivity, podporovat propagaci ZŠ a MŠ a společné akce, podporovat školy při získávání dotačních prostředků  

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	využité prostory ZŠ, realizované akce
	     využité prostory ZŠ, společně realizované akce
	

	kritéria plnění
	počet akcí
	      
	

	podklady
	výroční zprávy ZŠ a MŠ, Programové prohlášení Rady
	výroční zprávy ZŠ a MŠ
	

	termín realizace
	2012-2013
	       
	

	náklady celkem
	v rámci provozních nákladů 
	        
	

	náklady MČ
	 z rozpočtu odboru školství


	MŠ „Barevné korálky“- 40000 Kč 

ZŠ Vybíralova – 10.000,- Kč nákup dresů s použitím loga MČ ,
nákup knih do školních knihoven 10 000 Kč  
	 z rozpočtu odboru školství,
podpořené subjekty v grantovém řízení

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OŠ 
	       
	

	komentář
	Společná akce MŠ „Barevné korálky“ – přehlídka MŠ, Den Země, turnaje ve florbalu, atletice, plavání, obvodní soutěž ve školním tenise, Dětské fórum, plavecké závody o Pohár starosty, olympiády, jarmarky, recitační soutěže, školní turnaj ve vybíjené a navazující turnaj O putovní pohár Prahy 14, Sport bez předsudků, Pythagoriáda, účast škol v  projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14atd.


6.3.2. podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin 
	popis
	podporovat práci s dětmi a mládeží v rámci zájmových volnočasových aktivit, organizovat vědomostní či výtvarné soutěže, výstavy či akce prezentující činnost ZŠ a MŠ  

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění – popis: 

	
	
	
	vytvořit systém podpory dětí z nízkopříjmových skupin a informovat o něm ředitele ZŠ

	výstupy
	realizované akce
	       
	systém podpory

	kritéria plnění
	počet realizovaných akcí
	       
	usnesení RMČ

	podklady
	výroční zprávy ZŠ a MŠ, Programové prohlášení Rady
	výroční zprávy ZŠ a MŠ
	zápisy z porad s řediteli škol, popř. Školských rad

	termín realizace
	2012-2013
	       
	2013

	náklady celkem
	100 000 Kč/rok 
	
	    

	náklady MČ
	100 000 Kč/rok 
	
	      

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro školství
	
	

	realizace
	OŠ 
	
	OŠ, KS OKO

	komentář
	


6.3.3. chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného času dětí a mládeže P/2012
	popis
	příprava společných programů jednotlivých NNO a školských zařízení, koordinace informovanosti široké veřejnosti o těchto akcích a projektech prostřednictvím komunikačních nástrojů MČ P14 (např. měsíčník Čtrnáctka, www stránky MČ P14, nové plochy venkovní reklamy MČ P14)

Koordinace přípravy vybraných akcí a projektů prostřednictvím MČ P14

	výstupy

	přehled aktivit ZŠ a MŠ ve spolupráci s NNO

	kritéria plnění
	vyšší počet společných akcí a projektů a jejich vyšší návštěvnost

	podklady
	Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD Kyje

	termín realizace
	2013 

	náklady celkem
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů ( náklady MHMP)

	zodpovědnost
	zástupce pro školství 

	realizace
	OŠ, OSVZ, KS OUR

	komentář
	


7) Bezpečnost a prevence

7.1.1. vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14
	popis
	pravidelně vyhodnocovat zprávy o činnosti MP Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizovaný stav

	výstupy
	vyhodnocení zprávy
	vyhodnoceno 10 zpráv  OŘ MP
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	nenavrženo 
	

	podklady
	zpráva o činnosti
	10  zpráv  OŘ MP
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	bez přímých nákladů
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	bez přímých nákladů
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro bezpečnost
	
	

	realizace
	KS ÚKŘ
	
	

	komentář
	Zprávy o výsledné činnosti jsou projednávány Komisí bezpečnostní a protidrogovou RMČ na jednáních a vyhodnocovány KS-ÚKŘ. Na základě projednání a vyhodnocení jsou navrhována konkrétní opatření a řešena součinnost s městskou policií.

Počty přestupků dle měsíčních a čtvrtletních zpráv za r. 2012 nevykazují zvyšovaní nezákonné činnosti nad běžný průměr. Přestupky jsou řešeny OŘ MP Praha 14 v rámci platných zákonných úprav.




7.1.2. reakce  na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14

	popis
	zajistit reakce na podněty a připomínky občanů k práci MP Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	odpovědi, zápisy z komise Bezpečnostní a protidrogové RMČ
	Zápis z jednání komise 5x
	

	kritéria plnění
	počet případů
	11 x
	

	podklady
	připomínky, podněty
	11x podnět 
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	bez přímých nákladů
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	bez přímých nákladů
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro bezpečnost
	
	

	realizace
	KS ÚKŘ
	
	

	komentář
	Písemné připomínky občanů a podněty z diskusního fóra jsou Komisí bezpečnostní a protidrogovou RMČ projednávány na jednáních komise a sledovány KS-ÚKŘ. Výstupem jsou návrhy opatření, které jsou předávány RMČ.

Připomínky k potřebě většího dohledu ze strany MP v ul. Arnošta Valenty, Vašátkova, Doleželova,  nám. Plukovníka Vlčka, ul. Mochovská, metro Černý Most a Hloubětín byly projednány s OŘ MP a oblastech je prováděn zvýšený kontrolní dohled.

Řada podnětů občanů po telefonickém požadavku na linku č 156 či z diskusního fóra je důsledně a rychle řešena přímo MP (rušení nočního klidu, narušování veřejného pořádku, odstranění vraků vozidel, problémy s bezdomovci a nepřispůsobivými   občany).



7.1.3. Bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P
	popis
	Usilovat o zvýšení počtu kamer zejména v severní části stanice metra a dále u obchodního domu Penny market, objektů Mochovská 30, Rochovská 763/13, Šestajovická 580/19 nebo 488/200. Intervenovat naše žádosti u zástupců HMP a zvažovat možnost příspěvku na instalaci dalších kamer v nejproblematičtějších místech v rámci KMS. Využití rozšíření projektu Asistent prevence kriminality.

	výstupy
	počet kamer, kontroly MP

	kritéria plnění
	usnesení RMČ

	podklady
	analýza bytového fondu MČ Praha 14 

	termín realizace
	2013 

	náklady celkem
	

	náklady MČ
	300.000,-Kč (+ rozpočet MHMP)

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro bezpečnost

	realizace
	KS UKŘ, OSVZ

	komentář
	


7.1.4. společná osvětová akce úřadu a Městské policie Praha 14 (např. pro majitele psů)
	popis
	uspořádat dvě osvětové akce pro majitele psů

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	záznam a fotodokumentace z akce
	
	

	kritéria plnění
	2 uspořádané akce ročně/50 účastníků celkem
	
	

	podklady
	program prevence kriminality
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	5 000,- Kč/rok
	
	

	náklady MČ
	5 000,- Kč/rok
	
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro bezpečnost
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	ODOP

	komentář
	akce se připravují uspořádat i v roce 2013


7.2.1. realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu

	popis
	realizovat preventivní aktivity zaměřené na kyberšikanu a další související jevy s cílem seznámit pedagogy a další pracovníky (sociální pracovníci, pracovníci NZDM apod.) a rodiče s tímto jevem, a také preventivně působit na děti

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	informace o realizaci
	dosud nerealizováno
	

	kritéria plnění
	počet účastníků
	dosud nerealizováno
	

	podklady
	projekt Praha bezpečně on-line
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	plně hrazeno MHMP
	0,- Kč
	

	náklady MČ
	bez vlastních nákladů
	0,- Kč
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro prevenci
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	V roce 2012 nebyly aktivity projektu Praha bezpečně on-line (projekt HMP) na Praze 14 realizovány.


7.2.2.  realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu

	popis
	realizovat projekt primární a částečně sekundární prevence zaměřené proti veškerým projevům extremismu, cílem je zprostředkovat informace o problematice extremismu a zvyšovat právní povědomí dětí a mládeže

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	zpráva o realizaci
	závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování projektu
	

	kritéria plnění
	15 přednášek, 350 účastníků
	7 přednášek, 180 účastníků 
	

	podklady
	projekt Poznáním proti extremismu
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	grant MHMP
	20.000,- Kč
	

	náklady MČ
	3 000,- Kč (odhad, spolufinancování)/rok
	0,- Kč  (k 25.10. 2012)
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro prevenci
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	Uvedené údaje jsou platné k 25.10. 2012. Do konce roku budou realizovány další preventivní aktivity.


7.2.3. realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením

	popis
	realizovat preventivní pobyty určené pro „sídlištní“ děti ohrožené rizikovým chováním a sociálním vyloučením

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci
	závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování projektu
	

	kritéria plnění
	2x víkendový pobyt, 1x letní tábor, celkem 60 účastníků
	2x víkendový pobyt, 1x letní tábor, celkem 53 účastníků
	

	podklady
	projekt Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na MČ Praha 14
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	280.000,-Kč
	98.000,- Kč
	

	náklady MČ
	214 000,- Kč (odhad, spolufinancování v případě přidělení plné výše grantu)/rok
	cca 176.000,- Kč 
(konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu)
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro prevenci
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	Pobyty byly realizovány podle plánu.


7.2.4. realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ

	popis
	realizovat stávající program specifické primární prevence  sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu
	 „Závěrečná zpráva o průběhu programu primární prevence ve školním roce 2011/2012 na ZŠ na území MČ Praha 14“.
	

	kritéria plnění
	počet zapojených ZŠ - 6
	6
	

	podklady
	projekt „PROSPE“
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	1 000 000,- Kč (dle smluvních podmínek)/rok
	cca 500.000,- Kč
	

	náklady MČ
	1 000 000,- Kč (dle smluvních podmínek)/rok
	cca 500.000,- Kč
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro prevenci
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	Financování programu primární prevence na ZŠ probíhá na základě víceleté smlouvy s o.s. Prospe.


7.2.5. zpracování koncepce prevence rizikového chování

	popis
	zpracovat koncepci rizikového chování zaměřenou na všechny oblasti prevence

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	materiál koncepce
	koncepce bude dokončena podle plánu (zatím je zpracována jen pracovní verze) 
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	usnesení RMČ by mělo být v prosinci 2012 či lednu 2013 
	

	podklady
	studie, analýzy, výzkumy, koncepce HMP
	
	

	termín realizace
	2012
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	0,- Kč
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	0,- Kč
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro prevenci
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	práce na zpracování koncepce probíhají podle plánu


7.2.6. uspořádání „fóra prevence“

	popis
	uspořádat tzv. fórum prevence s cílem podpořit síťovou spolupráci zainteresovaných subjektů - partnerů prostřednictvím setkávání s metodiky prevence

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	záznam z jednání
	5 zápisů z jednání
	

	kritéria plnění
	počet setkání s metodiky – min. 3x/rok
	5 setkání 

(do konce roku je předpoklad celkem 6 setkání)
	

	podklady
	poptávka
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	0,- Kč
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	0,- Kč
	

	zodpovědnost
	zástupce starosty pro prevenci
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	


7.2.7. podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012
	popis
	cílem je minimálně zachování stávajícího rozsahu terénní práce zaměřenou na děti a mládež, která je zejména zacílena na oblast sídliště Černý Most, další možnosti rozšíření budou také dány novým Střednědobým plánem sociálních služeb hl. m. Prahy, který je nyní ve fázi připomínkování. 



	výstupy
	prioritní oblast KPSS i KPZMČ

	kritéria plnění
	200 podpořených uživatelů, 2300 kontaktů

	podklady
	Fórum ZdrMČ 

	termín realizace
	průběžně 2012-2014

	náklady celkem
	Bez přímých nákladů

	náklady MČ
	grantová řízení vyhlášená MČ, HMP, MPSV

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast

	realizace
	OSVZ

	komentář
	


7.3.1.  realizace kampaně Dětský úsměv

	popis
	zajistit osvětu o péči o zuby u dětí na území MČ Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	protokol o předání, zpráva o realizaci
	1 protokol o předání, 1 zpráva o realizaci
	

	kritéria plnění
	počet zasažených dětí - 1000
	1270
	

	podklady
	stanovisko Státní stomatologické komory
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	100 000,- Kč (odhad)/rok
	90.000,-
	

	náklady MČ
	100 000,- Kč (odhad)/rok
	90.000,-
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	


7.3.2. realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ

	popis
	uskutečnit osvětové přednášky týkající se podpory zdraví prevence zdravotních rizik pro žáky ZŠ a SŠ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	evaluační dotazník
	vyhodnocení dotazníků
	

	kritéria plnění
	počet přednášek, počet účastníků
	56 přednášek (zatím)

Cca 1400 účastníků
	

	podklady
	poptávka ZŠ a SŠ
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	100 000,- Kč (odhad)/rok
	92.000,- Kč (zatím)

(konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu)
	

	náklady MČ
	100 000,- Kč (odhad)/rok
	92.000,- Kč (zatím)
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku budou realizovány další přednášky.


7.3.3. pořádání kurzů první pomoci

	popis
	ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádat kurzy první pomoci pro občany MČ Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	vyúčtování
	vyúčtování
	

	kritéria plnění
	počet osvědčení
	15
	

	podklady
	poptávka veřejnosti
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	16 000,- Kč (odhad)/rok
	4.000,-
	

	náklady MČ
	12 000,- Kč (odhad)
	4.000,-
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku bude realizován ještě nejméně jeden kurz první pomoci.


7.3.4.  uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu

	popis
	podpořit realizaci preventivních mamografických vyšetření 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	informace, smlouvy
	
	

	kritéria plnění
	počet žádostí o příspěvek
	
	

	podklady
	usnesení RMČ
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	5 000,- Kč (odhad)/rok
	
	

	náklady MČ
	5 000,- Kč (odhad)
	
	

	zodpovědnost
	zástupkyně starosty pro sociální oblast
	
	

	realizace
	OSVZ
	
	

	komentář
	


8) Kultura, sport, volný čas
8.1.1. zpracování koncepce rozvoje kultury
	popis
	zpracovat koncepci rozvoje kultury 

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	materiál koncepce
	
	

	kritéria plnění
	usnesení RMČ
	
	

	podklady
	zápis z komise kultury, Programové prohlášení RMČ
	
	

	termín realizace
	2012
	
	

	náklady celkem
	150 000,- Kč
	
	

	náklady MČ
	50 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OKO
	
	

	komentář
	Dokument je zpracováván společností KVAS


8.1.2.  podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit 

	popis
	v návaznosti na zpracovanou koncepci postupně realizovat příslušné akce

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	uspořádané akce
	59
	

	kritéria plnění
	počet účastníků, počet akcí
	
	

	podklady
	koncepce
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	2 000 000,- Kč (předpoklad)/rok
	cca 800 000,- Kč
	

	náklady MČ
	2 000 000,- Kč (předpoklad)
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OKO
	
	

	komentář
	Příprava a realizace akcí probíhá prozatím podle tradičního programu akcí MČ (Den dětí, Závody na koloběžkách, …)


8.1.3.  realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ

	popis
	podporovat partnerské organizace, kluby a oddíly formou grantu na zajištění činnosti pro děti, mládež, seniory, zdravotně postižené, cizince a menšiny žijící na Praze 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	smlouvy s žadateli
	50 smluv
	

	kritéria plnění
	počet žadatelů
	52
	

	podklady
	strategická a koncepční dokumentace MČ
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	800 000,- Kč/rok
	742 000,-Kč
	

	náklady MČ
	800 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OUR, KS OKO
	
	

	komentář
	V podoblasti 2) b,c byly z procedurálních důvodů vyřazeny 2 žádosti


9) Úřad a občan

9.1.1. transformace webové prezentace MČ P
	popis
	zpracovat novou podobu i obsah webové prezentace MČ

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	nová/pilotní verze
	v současnosti MČ P14 připravuje výběrové řízení pro nové www
	

	kritéria plnění
	uvedení do provozu – informace RMČ
	Zvýšení atraktivity a návštěvnosti nových www stránek
	

	podklady
	projekt ICT pro Prahu 14, 
	
	

	termín realizace
	2012
	po dokončení výběrového řízení bude v průběhu roku 2013 přistoupeno k realizaci projektu
	

	náklady celkem
	800 000,- Kč (odhad)
	
	

	náklady MČ
	120 000,- Kč (spolufinancování, odhad)
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OKO
	
	KS OKO, KT - IT


9.1.2.  transformace Listů Prahy 14 

	popis
	zajistit další realizaci úprav grafické a obsahové podoby měsíčníku Listy Prahy 14 (celková změna názvu a layoutu)

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	nová verze
	nová forma, podoba, obsah a název periodika
	

	kritéria plnění
	uvedení do provozu – informace RMČ
	zlepšení distribuce a celkové zpětné vazby na periodikum
	

	podklady
	zadávací dokumentace
	témata pro jednotlivá vydání Čtrnáctky od zač. roku 2012
	

	termín realizace
	2012
	
	

	náklady celkem
	40 000,- Kč
	
	

	náklady MČ
	40 000,- Kč
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OKO
	
	

	komentář
	


9.1.3. prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních kanálů MČ P14

	popis
	nabídnout a zajistit možnost pro prezentaci aktivit a činnosti partnerských organizací, klubů či oddílů prostřednictvím médií MČ Praha 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	leták, plakát, článek
	PR podpora na kom. nástrojích MČ P14 (Čtrnáctka, web a další)
	

	kritéria plnění
	počet prezentovaných akcí a subjektů
	4
	

	podklady
	záznam z jednání u kulatých stolů, Programové prohlášení Rady
	Témata pro publicitu na kom. nástrojích MČ P14
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OKO
	
	

	komentář
	


9.1.4.  prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií

	popis
	zajistit prezentaci aktivit a činnosti MČ Praha 14 také prostřednictvím dalších zejména regionálních médií

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	článek, pozvánka, živý vstup, reportáž, tisková zpráva
	tiskové zprávy a prohlášení a s tím spojená publicita
	

	kritéria plnění
	počet prezentovaných aktivit, počet subjektů (médií)
	celkem 5 Tiskových zpráv a prohlášení a publicita v počtu 12 mediálních výstupů
	

	podklady
	programové prohlášení Rady
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OKO
	
	

	komentář
	


9.1.5. zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012
	popis
	zvýšení kvality a efektivity informačních služeb poskytovaných občanům cestou nových webových stránek MČ Praha 14, časopisu „14“, Media Relations aktivit, direct marketingu, venkovních reklamních ploch a další PR podporou vybraných akcí a projektů KD Kyje

	kritéria plnění
	usnesení RMČ

	podklady
	Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD Kyje

	termín realizace
	2013 

	náklady celkem
	250 000,- Kč

	náklady MČ
	250 000,- Kč

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	KS OKO, KS OÚR, KD Kyje

	
	

	komentář
	


9.1.6. zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách 8P/2012
	popis
	vlastními plochami venkovní reklamy, přípravou a spuštěním provozu nových www stránek MČ Praha 14 s aktualizovanou obsahovou strukturou a obsahem rozšířením spektra akcí a projektů oslovit jednotlivé cílové skupiny a zintenzivnit komunikaci a přípravu jednotlivých akcí a projektů. Vytisknout aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb po aktualizaci KPSS

	výstupy
	spuštění nových webových stránek MČ, reklamní panely, tiskové zprávy, nové akce (řízené události) a projekty MČ Praha 14, zapracování v KPZMČ, katalog NNO

	kritéria plnění
	usnesení RMČ

	podklady
	Fórum Zdravá MČ , plán akcí a projektů OSVZ

	termín realizace
	2013 - 2014



	náklady celkem
	bez přímých nákladů

	náklady MČ
	

	zodpovědnost
	starosta

	realizace
	spolupráce odborů OSVZ, KS OKO

	komentář
	


9.2.1. podpora právního poradenství 10P
	popis
	podporovat dostupné a bezplatné právní poradenství pro občany 

Prahy 14

	
	Plánováno
	Skutečnost
	Aktualizované znění

	výstupy
	existence právní poradny
	
	

	kritéria plnění
	počet klientů
	
	

	podklady
	zápis z GS
	
	

	termín realizace
	2012-2013
	
	

	náklady celkem
	bez přímých nákladů
	
	

	náklady MČ
	bez přímých nákladů
	
	

	zodpovědnost
	starosta
	
	

	realizace
	KS OPM
	
	

	komentář
	
	
	


Seznam zkratek:
P – téma definované veřejností

10P/8P – ověřený problém MČ, definováno Fórem Zdravé MČ a ověřovací anketou

DDM – Dům dětí a mládeže

DH – dětské hřiště

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP – dokumentace pro stavební povolení

GS – grémium starosty

HMP – hlavní město Praha
ICT – informační a komunikační technologie

KC – komunitní centrum

KPSS – Komunitní plán sociálních služeb

KRDH – Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť

KS OKO – odbor kancelář starosty, oddělení komunikace s občany

KS OUR – odbor kancelář starosty, oddělení územního rozvoje, 

KS UKR - odbor kancelář starosty, úsek krizového řízení

MA 21 – místní Agenda 21

MČ P14 – městská část Praha 14
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MP – Městská policie

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřská škola

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NNO – nevládní nezisková organizace

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OIA – odbor interního auditu

OPM – odbor právní a matriční

OSMI – odbor správy majetku a investic

OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OS – odbor školství

OVD/OV – odbor výstavby a dopravy/odbor výstavby
OZP – osoby se zdravotním postižením

OŽP – odbor životního prostředí, ODOP – odbor dopravy a ochrany prostředí

PD – projektová dokumentace

RD – rodičovská dovolená

RMČ – Rada městské části

RF – revolvingový fond

SMP14 – Správa majetku Praha 14, a.s.

SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

TSK-ÚDI – Technická správa komunikací – Ústav dopravního inženýrství
TSP – terénní sociální práce

ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14
ÚPn – územní plán

VČ – volný čas, volnočasový
VŠTVS – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
ZHMP, ZMČ – Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Zastupitelstvo městské části

ZŠ – základní škola
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