

Centrální park ČM	1. Etapa - Předinvestiční	RV		JL																	MČ, HMP	2 500 000,00		0,00	0,00	Soutěž o návrh vyhlášena; Uskutečněno 1. kolo	SPR/AP, bod 5.2.1	
	2. Etapa - Investiční																						27 500 000,00		0,00	0,00		
	CELKEM																					30 000 000,00		0,00	0,00			
Vybíralka 25	1. Etapa - Předinvestiční	IK		PD																	EU	889 350,00	889 350,00	889 350,00	100,00	Probíhá stavební řízení	SPR/AP, bod 1.2.3	
	2. Etapa - Investiční (část 01)																						25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00		Obě části dohromady
	2. Etapa - Investiční (část 02)																							0,00				
	CELKEM																					25 889 350,00	25 889 350,00	889 350,00	3,44			
BIOTOP, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka	1. Etapa - Předinvestiční	RV	JČ	MA, PB																	MČ	2 179 210,00	2 179 210,00	2 002 913,00	91,91	Probíhá stavební řízení	SPR/AP, bod 1.4.4	
	2. Etapa - Investiční																						60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00		Odvollání spolku Rajská 14; řeší SÚ a HMP
	CELKEM																					62 179 210,00	62 179 210,00	2 002 913,00	3,22			
Náměstí Hloubětín (jih)	1. Etapa - Předinvestiční	IK	JČ	PB																	HMP					Řeší TSK	SPR/AP, bod 1.2.1	
	2. Etapa - Investiční																									předpoklad		
	CELKEM																											

Vysvětlivky:	
RV - Radek Vondra	
IK - Irena Kolmanová	
JČ - Jaroslav Červený	
PH - Petr Hukal	
MP - Michal Prager	
PB - Petr Brych	
MA - Markéta Adámková	
JL - Jana Lebedová	
PD - Petr Doskočil	
SPR - Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 do roku 2025	
AP - Akční plán MČ Praha 14 na období 2019 - 2020	
SP - stavební povolení	
PDPS - projektová dokumentace pro provedení stavby	
TDI - technický dozor investora	
SÚ - Stavební úřad	
TSK - Technická správa komunikací	
OP PPR - Operační program Praha pol růstu	
HMP - Hlavní město Praha	
VZ - Veřejná zakázka	
AD - autorský dozor	