

HARMONOGRAM PROJEKTU STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2025+

Krok č.	Název	Stručný popis	Začátek	Konec	Odpovědnost	Výstup
1.	Zařazení projektu mezi "Klíčové projekty"	Předložení návrhu na zařazení projektu SUR 2025+ mezi "Klíčové projekty" na zasedání Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 a následné schválení tímto orgánem	04/2023	04/2023	Kateřina Abou Chahine	Usnesení Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14
2.	Ustanovení projektových orgánů a rolí (ŘV, PT, ...)	Rozdělení kompetencí a odpovědností v rámci přípravy a následné realizace projektu + další aktivity v souladu se Směrnicí "Projektové řízení"	04/2023	04/2023	Zbyněk Rýpar, Kateřina Abou Chahine	Seznam členů ŘV/PT
3.	Příprava VZ001_Služby spojené se zpracováním Strategie udržitelného rozvoje 2025+ (technická a kvalifikační část)	Zpracování technických a kvalifikačních podkladů pro VZ001, a to včetně Socioekonomické studie a Komunikačního plánu	04/2023	05/2023	Zbyněk Rýpar	Návrh technické a kvalifikační části VZ
4.	Příprava VZ001_Služby spojené se zpracováním Strategického udržitelného rozvoje 2025+ (právní část)	Zpracování právních aspektů VZ001	04/2023	05/2023	OPKČ	Návrh právní části VZ; Výsledný text VZ
5.	Příprava VZ/PŘ002_Služby spojené se zpracováním Strategie bezbariérovosti MČ (technická a kvalifikační část)	Zpracování technických a kvalifikačních podkladů pro VZ002	04/2023	05/2023	OSVZ	Návrh technické a kvalifikační části VZ
6.	Příprava VZ/PŘ002_Služby spojené se zpracováním Strategie bezbariérovosti MČ (právní část)	Zpracování právních aspektů VZ002	04/2023	05/2023	OPKČ	Návrh právní části VZ; Výsledný text VZ
7.	Jmenování členů hodnotících komisí	Výběr členů hodnotících komisí v rámci připravovaných VZ/PŘ	05/2023	05/2023	Jan Liška, Kateřina Abou Chahine	Seznam členů hodnotících komisí
8.	Schválení vyhlášení souvisejících VZ/PŘ	Projednání a následné schválení vedením MČ Praha 14	05/2023	05/2023	RMČ	Usnesení RMČ Praha 14
9.	Realizace VZ/PŘ	Vypsání/zveřejnění VZ/PŘ a následný průběh VZ/PŘ	06/2023	08/2023	OPKČ	
10.	Výběr dodavatele/dodavatelů	Vyhodnocení, doporučení a následné schválení jednotlivých dodavatelů	08/2023	08/2023	Hodnotící komise; RMČ	Zápis z hodnocení nabídek; Vybraní dodavatelé
11.	Podpis smluv s dodavateli	Podpis smluv mezi MČ a jednotlivými dodavateli	08/2023	08/2023	Kateřina Abou Chahine; Jiří Zajac	Podepsané smlouvy k VZ001, VZ/PŘ002, 003
x	Participace	Zapojení veřejnosti do aktivit spojených s tvorbou hlavních výstupů projektu (Strategie bezbariérovosti MČ, Strategie udržitelného rozvoje 2025+, Akční plán na období 2025 - 2027 ...)	09/2023	10/2024	Renata Srbová; Dodavatel SUR	Zápisy, Připomínky, Podněty
12.	Zpracování komunikačního plánu	Zpracování návrhu a následné schválení komunikačního plánu projektu SUR 2025+	09/2023	10/2023	Dodavatel SUR; ŘV	Komunikační plán projektu SUR 2025+
13.	Zpracování Socioekonomické studie 2025 - 2035	Zpracování Socioekonomické studie 2025 - 2035 a její následné schválení/převzetí ŘV	09/2023	10/2023	Dodavatel SUR; ŘV	Socioekonomická studie 2025 - 2035
14.	Zpracování Strategie bezbariérovosti MČ	Zpracování Strategie bezbariérovosti MČ a její následné schválení/převzetí ŘV	09/2023	12/2023	Dodavatel SB; ŘV	Strategie bezbariérovosti MČ

15.	Zpracování analytické části SUR 2025+	Zpracování analytické části SUR 2025+ za součinnosti relevantních odborů ÚMČ Praha 14, projednání v Komisích RMČ Praha 14 a následné schválení/převzetí ŘV	09/2023	01/2024	Dodavatel SUR; ŘV	Analytická část SUR 2025+
???	Vytvoření webových stránek	Vytvoření webových stránek souvisejících s realizací porojektu SUR 2025+ a jejich propojení s webovými stránkami MČ Praha 14	11/2023	12/2023	Dodavatel SUR; OIT/ÚK	Návrh webové stránky projektu
???	Spuštění webových stránek projektu	Spuštění webových stránek projektu	01/2024	01/2024	Dodavatel SUR	Webové stránky projektu
16.	Zpracování zprávy o realizaci projektu	Zpracování zprávy o průběhu realizace projektu a následné předložení informací vedení MČ Praha 14	01/2024	01/2024	Zbyněk Rýpar, Jan Liška	Zpráva o realizaci projektu za rok 2023
17.	Zpracování konceptu návrhové části SUR 2025+	Zpracování konceptu návrhové části SUR 2025+ (vize, cíle, opatření, ...)	01/2024	03/2024	Dodavatel SUR	Návrh konceptu SUR 2025+
18.	Projednání vypracovaného konceptu návrhové části	Projednání vypracovaného konceptu návrhové části s Komisemi RMČ, vedením RMČ, SEA, MHMP a následné zapracování připomínek	04/2024	06/2024	Dodavatel SUR; Komise RMČ, RMČ, SEA, HMP	Koncept SUR 2025+
19.	Zpracování Akčního plánu na období 2025 - 2027	Zpracování Akčního plánu na období 2025 - 2027, včetně rozpracování opatření do Karet projektů	07/2024	08/2024	Dodavatel SUR	Návrh Akčního plánu na období 2025 - 2027 _pracovní verze
20.	Projednání Akčního plánu na období 2025 - 2027	Projednání Akčního plánu na období 2025 - 2027 s veřejností a vedením MČ	09/2024	10/2024	Dodavatel SUR; Jan Liška, Renata Srbová	Připomínky/Podněty k Akčnímu plánu na období 2025 - 2027
21.	Zpracování připomínek do Akčního plánu na období 2025 - 2027	Zpracování připomínek do Akčního plánu na období 2025 - 2027 a zpracování finální podoby dokumentu	10/2024	10/2024	Dodavatel SUR	Akční plán na období 2025 - 2027
22.	Schválení SUR 2025+ a Akčního plánu na období 2025 - 2027	Schválení SUR 2025+ a Akčního plánu na období 2025 - 2027 v komisích RMČ, RMČ a ZMČ	11/2024	12/2024	Jan Liška; Komise RMČ, RMČ, ZMČ	Schválená SUR 2025 + a Akční plán na období 2025 - 2027