



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Starosta MČ Praha 14

Bratří Vencíků 1073, 198 21 Praha 9 | IČ: 00231312 | www.praha14.cz

Vážená paní radní
RNDr. Jana Plamínková
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Praha 10. listopadu 2015
Čj.: 39/OP/2015/STA

Interpelace

Vážená paní radní,

Hlavní město Praha, jako investor, buduje park U Čeňku. Průběh stavby a její současná podoba, je z pohledu naší Městské části naprosto neuspokojující. Vzhledem k tomu, že poskytované informace jsou nedostatečné a protichůdné, a výstavba i správa parků spadá do vaší gesce, dovoluji si na vás obrátit s touto interpelací.

Dovoluji mi shrnout současný stav. Park U Čeňku je budován jako park celoměstského významu. A to celkem ve čtyřech etapách. Je situován v katastru MČ Dolní Počernice, malým pásem zasahuje do katastru MČ Praha 14 – Černý Most. Nyní budovaná stavba je část etapy 1. Výstavba započala na jaře 2014, s cílem dokončit ji v září 2014. V říjnu 2014 se objektivně vyskytly vícepráce a vícenáklady, jejichž schválení trvalo Radě HMP šest měsíců. Díky tomu se posunutí dokončení první části první etapy posunulo o rok a tato část byla nyní zkolaudována. Na společných jednáních, které vedeme od Vašeho nástupu do funkce v roce 2014 upozorňujeme na nutnost vysoutěžít a realizovat také druhou část první etapy. Tj. dobudování hřišť, ozelenění, dokončení terénních úprav. Přestože v rozpočtu HMP byly na tyto práce vyčleněny prostředky, projekt má stavební povolení, nebylo do dnešního dne vyhlášeno ani výběrové řízení na dodavatele (!)

Park má sloužit zejména pro rekreaci občanů Černého Mostu, kteří jsou drženi jako rukojmí magistrátní investice, kdy prašnost při stavbě, holé neozeleněné valy, nedokončená cestní síť bez hřišť a potřebného zázemí, lavičky na kopci bez přístupové cesty jim, skýtají jen neúspěšný obraz neefektivního nakládání s veřejnými prostředky.

Bc. RADEK VONDRA
starosta Městské části Praha 14
E-MAIL: radek.vondra@praha14.cz
TELEFON: 281 005 201

IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY MČ PRAHA 14: pmabtfa
ELEKTRONICKÁ PODATELNA ÚŘADU: podatelna@praha14.cz
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: informace@praha14.cz
TELEFON INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: 225 295 270, 225 295 561



Zástupci MČ na opakovaných jednáních vznášejí stále stejné základní dotazy a urgují odpovědi.
ZA současné situace nejsme schopni informovat odpovídajícím způsobem občany.

Prosím o odpověď na tyto dotazy:

1. Co jste za rok svého působení ve funkci ranní učinila pro dokončení první etapy Parku U Čeňku?
2. Kdy bude první etapa dokončena tak, aby mohla sloužit občanům? Tedy v plném rozsahu dle původního projektu? Pokud plánujete dokončení v jiné podobě, kdy bude k dispozici návrh k projednání s MČ a občany a kdy je reálné jej zrealizovat?
3. Jaké prostředky bude nutno vrátit z EU dotací aby mohl být park dokončen?
4. Kolik bude stát dokončení severní části parku tj. hřišť, úprava plochy a cestní síť v tomto prostoru?
5. Kolik bude stát kompletní dokončení první etapy parku?
6. Jdou v návrhu rozpočtu HMP alokovány potřebné prostředky pro dokončení?
7. Kdo bude zajišťovat údržbu parku s ohledem na známá fakta (park celoměstského významu, převážně v katastru Dolních Počernic)?
8. Kdy bude zapojeno a začne fungovat veřejné osvětlení v parku?

S pozdravem

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14