

Dodatek č. 1

ke smlouvě o zajištění zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“ č.j.: 0201/2021/KS_OddSPK/1101 ze dne 11. 6. 2021

Objednatel: **Městská část Praha 14**
se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupený: Jiřím Zajacem, starostou
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: **UnitX s.r.o.**
zapsaný v: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308686
se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupený: jednateli společnosti
IČO: 07850646
DIČ: CZ07850646

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2021 smlouvu o zajištění zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“ č.j.: 0201/2021/KS_OddSPK/1101 (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“) upravují smluvní strany termín plnění části předmětu plnění dle čl. III. odst. 3.1 písm. B) smlouvy.

II.

Čl. III. odst. 3.1 písm. B) smlouvy se mění a nově zní takto:

„Návrhová část (strategická a implementační), nejpozději do 31. 3. 2022“

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. ___/RMČ/2022 ze dne __. 2. 2022.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

objednatel:

dodavatel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta

.....
UnitX s.r.o.

.....
UnitX s.r.o.